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Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením zastřešení rodinného domu v Novém 
Malíně. Jedná se o dvouplášťovou šikmou střechu s nadkrokevní izolací. Střecha je tvořena 
pohledovými lepenými vazníky, přiznanými v interiéru, OSB deskami, hydroizolací z modifikovaných 
asfaltových pásů, tepelné izolace z polyisokyanurátových (PIR) desek, kontralatí, desek a krytiny 
z předzvětralých titanzinkových šablon DEKTILE 375.  
Pro zmíněnou technologickou etapu jsou v bakalářské práci vypracovány následující části: 
technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na vybranou technologickou etapu, výkres stavební 
situace, výkres situace širších vztahů, výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu, technologický 
předpis pro technologickou etapu, položkový rozpočet vypracovaný v programu BUILDPOWER, graf 
bilance pracovníků vypracovaný v programu CONTEC, technickou zprávu zařízení staveniště, výkres 
zařízení staveniště, časový plán pro technologickou etapu vypracovaný v programu CONTEC , návrh 
strojní sestavy pro zadanou technologickou etapu, kvalitativní požadavky a jejich zajištění, 
bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
V posledním bodu zadání se budu zabývat ekonomickým zhodnocením variantního řešení 











2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO OBJEKTU SE 
ZAMĚŘENÍM NA VYBRANOU TECHNOLOGICKOU 
ETAPU  
 
2.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ  
 
Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Rodinný dům, Nový Malín  
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Rodinné bydlení pro 4 až 5 osob 
Kraj:    Olomoucký  
Etapa:    Střecha  
 
 
Identifikační údaje o investorovi 
 
Jméno:   Ing. David Kolařík 
Adresa:   Dolní Studénky 293, 788 20 Dolní Studénky 
 
 
Identifikační údaje projektanta 
 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO 
Vypracovala:   Ing. Petra Laslofi 




2.2 ÚČEL OBJEKTU  
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, určeného pro bydlení 4 až 5 osob. Součástí rodinného domu 
je také technické a provozní vybavení jako technická místnost, garáž pro 2 auta, sklady jízdních kol a 
sklad zahradní techniky.  
  




2.3 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
 
2.3.1 Architektonické a výtvarné řešení  
 
Okolní zástavba není z hlediska architektonického ani urbanistického jednotvárná, tvoří si 
směsice staveb, které tu vznikly v posledních 10 letech.  
Dům půdorysného tvaru kříže má vnější rozměry 23,99 x 15,25m. Není podsklepen a skládá 
se z dvoupodlažní obytné části se sedlovou střechou a dvou jednopodlažních kolmo orientovaných 
křídel s plochými střechami. Každá z těchto částí domu má odlišný stavební program a odlišné 
materiálové a architektonické řešení. Dům se navenek tváří jako tři oddělené části, které jsou odlišné 
tvarem a také materiálem.  
 Kolmo na severovýchodní stranu pozemku je obytný dvoupodlažní část se sedlovou střechou 
a fasádou s obkladem z přírodního kamene. V 1.NP se nachází vstupní hala, šatna, technická 
místnost, WC, prádelna, spíž, obývací pokoj a točité schodiště tvořící centrum přízemí domu. V 2. NP 
se nachází prostor schodiště, koupelna, ložnice, dvě šatny a dva pokoje. Kolmo na hlavní objekt 
rodinného domu jsou dvě jednopodlažní křídla se zelenou plochou střechou a dřevěným obkladem 
fasády. V pravém křídle se nachází jídelna, kuchyně, komora a pracovna. V levém křídle se nachází 
garáž pro 2 automobily, sklad jízdních kola a sklad zahradní techniky.  
 Rodinný dům je navržen v současném moderním trendu, kde obývací pokoj volně navazuje na 
kuchyň a jídelnu. Je zde také úzká vazba obytné části na zahradu, na kterou je přístup jak z obývacího 
pokoje, tak i z prostoru jídelny.  
 Podlahy v obytných místnostech jsou navrženy jako přírodní dřevěné z lamelových prken, 
v kuchyni, vstupu a hygienickém zázemí je použita dlažba. V druhém nadzemním podlaží je navržen 
koberec. Stěny ve vnitřním prostoru budou opatřeny sádrovou omítkou, v obývacím pokoji a jídelně 
je navržen obklad z přírodního kamene. V obývacím pokoji je navržen krb. 
 
2.3.2 Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
 
Po dokončení stavebních prací budou všechny vnější plochy ohumusněny a budou provedeny 
závěrečné terénní úpravy v okolí rodinného domu. Budou zde vyseta tráva a osazeny dřeviny.  
  




2.3.3 Řešení bezbariérového užívání navazujících přístupných ploch a 
komunikací 
 
Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. nejsou rodinné domy tímto předpisem závazně dotčené.  
V rodinném domě nejsou navrženy žádné speciální prostředky ani příslušenství pro trvalé 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.   
V případě nutnosti lze dispoziční a provozní řešení v průběhu provozu upravit tak, aby 
požadavky dané platnými právními předpisy rodinný dům splňoval.  
 
2.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACITĚ STAVBY 
 
Počet bytových jednotek:  1 
Zastavěná plocha rodinného domu: 241 m2 
Podlahová plocha celkem:  284 m2 
Obestavěný prostor:   1 210 m3 
Počet parkovacích míst:  2 (v garáži) 
Zpevněné plochy celkem:  136 m2 
 
2.5 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
 Odvodové zdivo rodinného domu je POROTHERM 44 EKO+ Profi lepený celoplošně na tenkou 
vrstvu malty POROTHERM Profi DBM.  
Obvodové zdivo garáže je POROTHERM 36,5 PROFI lepený celoplošně na tenkou vrstvu malty 
POROTHERM Profi DBM.  
Vnitřní nosné zdivo je POROTHERM 30 PROFI Dryfix lepený celoplošně na tenkou vrstvu malty 
POROTHERM Profi DBM.  
Stropy jsou železobetonové monolitické tl. 200 mm z betonu C 20/25 XC1, konstrukční ocel 
S235, betonářská ocel B500B.  
Ploché střechy jsou tvořeny jako zelené s krytem travnatého porostu s tepelnou izolací 
DEKPERIMETR ze spádových klínů EPS tl. 250-300 mm (obytná část), 200-250 mm (garáž) a přitíženou 
hydroizolační fólií PVC-P DEKPLAN 77.  




Sedlová střecha je tvořena pohledovými lepenými vazníky, které jsou přiznané v místnostech 
v 2. NP. Na lepené vazníky bude položena OSB deska, na kterou bude z vnitřní strany proveden 
předsazený sádrokartonový podhled. Další vrstvou bude hydroizolace, dále pak tepelná izolace tl. 160 
mm DEKPIR 022. Na tuto vrstvu se nalepí druhá hydroizolační vrstva a budou provedeny kontralatě, 
na které bude připevněn záklop z desek. Další vrstvou je krytina, kterou tvoří skládané titanzinkové 
šablony DEKLTILE 375. V průběhu prací budou prováděny pomocné tesařské práce jako montáž 
námětků pro háky nebo montáž bočních fošen. V ploše bude také namontováno 6 střešních oken, 3 
prostupy střechou, větrací šablony a zachytávače sněhu. Doplňky a okapový systém je 
z titanzinkového plechu.  
Vnější výplně otvorů jsou v obytné části dřevěné se zasklením z izolačního trojskla, okna 
garáže jsou dřevěná se zasklením z izolačního dvojskla. Všechny okenní otvory jsou opatřeny 
celoobvodovým kováním s mikroventilací.   
Schodiště je navrženo jako točité s ocelovými bočními schodnicemi ze skruženého 
nerezového plechu tl. 20 mm šíře 250 mm, a dřevěnými stupni z masivu tl. 40 mm. Na půlkruhové 
schodišťové zdi bude upevněno nerezové madlo z ohýbané trubky Ø50 mm. Vnitřní zábradlí bude 
s madlem Ø50 mm a svislou výplní z nerezových trubek Ø22 mm.  
Příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 75-150 mm pevnosti P2-500 a 
YTONG tl. 200 mm pevnosti P4-500.  
Podlaha na terénu, základová spára bude upravena zhutněných podsypem. Na tento podklad 
bude provedena betonová deska vyztužená kari sítí. Na desku bude položeno hydroizolační souvrství 
chráněné teplenou izolací EPS 130 mm (garáž), 180 mm (obytné místnosti). Na tepelnou izolaci bude 
položena separační fólie a provedena skladba anhydritové plovoucí podlahy s finální nášlapnou 
vrstvou dle dané místnosti nebo provozu (keramická dlažba, dřevěné lamely atd.).  
Podlaha v 2. NP, na nosnou železobetonovou konstrukci bude položena kročejová izolace 
z EPS 3500 – polyfon tl. 40 mm. Na tepelnou izolaci bude položena separační fólie a provedena 
skladba anhydritové plovoucí podlahy s finální nášlapnou vrstvou dle dané místnosti nebo provozu 
(keramická dlažba, dřevěné lamely atd.).  
Fasáda na přízemních objektech bude obložena tepelně upravenými dřevěnými palubkami ze 
sibiřského modřínu THERMWOOD. Obklad bude kotven do roznášecího dřevěného roštu z latí 
pomocí nerezových vrutů.  
Fasáda na dvoupodlažní budově bude z lepeného přírodního kamene.  
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou omítnuty jádrovou omítkou se štukovou omítkou 
opatřenou malbou. Stěny v místnostech s hygienickým zázemím budou opatřeny keramickým 
obkladem. Obklad krbové a schodišťové stěny bude z přírodního kamene jako na fasádě.   
Vnitřní podhledy budou tvořeny z SDK kotveného do dvousměrného závěsného roštu. 
V místnostech s hygienickým zázemím bude použita impregnovaná deska SDK.  
Vnitřní výplně otvorů budou osazeny do obložkových nebo ocelových zárubní a budou 
dřevěné plné případně částečně prosklené, hladké.  




Viditelné klempířské prvky, jako parapety, oplechování atik, střecha, odvodňovací systém, 
budou provedeny z předzvětralého titanzinkového plechu.  
Tesařské prvky, nosnou konstrukci střechy a podkroví tvoří dřevěné rámy z lepeného 
lamelového dřeva profilu 140x260 mm, dřevo C 28. Rámy jsou v interiéru přiznané a budou 
hoblované a opatřené dvěma nátěry bezbarvým polomatným lakem. Rámy budou kotveny 
k pozednímu věnci ocelovými kotvami, které budou zafrézované do profilu (tzv. žiletka).  
 
2.6 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
 
 Skladby obvodových plášťů a vnějších výplní otvorů budou navrženy tak, aby splňovali 
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.  
 
2.7 ZALOŽENÍ OBJEKTU 
 
Základová půda je v úrovni základové spáry tvořena soudržnými zeminami třídy F1 a F2, což je 
hlína a štěrkovitý jíl.  
Rodinný dům bude založen na základových pasech z prostého betonu šíře 600 mm do hloubky 
minimálně 1 000 mm pod upravený terén. Beton základových pasů bude C 16/20 XC1. Statik a 
projektant před betonáží převezmou základovou spáru, které nemusí být zhutněná, ale nesmí být 
nakypřená.  
V rámci realizace venkovních zpevněných ploch budou provedeny základové konstrukce pro 
opěrné zídky teras, dle specifikace dílčí části projektové dokumentace.  
 
2.8 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
2.8.1 Osvětlení a oslunění 
 
Objekt je osazen do terénu tak, že je zajištěno nadstandartní oslunění a osvětlení obytných 
místností. Dům je izolovaný a je osazený více než 5,00 m od hranice pozemku, splňuje tedy 
požadavky vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu na odstupové vzdálenosti.  
  




2.8.2 Ochrana ovzduší  
 
V rodinném domě je vytápění a ohřev TUV pomocí kondenzačního plynového kotle o výkonu 
maximálně 25 kW. V 1.NP v obývacím pokoji je umístěn krb se systémovou vložkou, díky které je 
zajištěno optimální spalování bez vzniku nadlimitních množství emisí a imisí vypouštěných do 
ovzduší.  
 
2.8.3 Ochrana vod 
 
Splaškové vody, které vznikají provozem rodinného domu budou svedeny do stávající 
kanalizační stoky, která je umístěna v místní komunikaci na sousedním pozemku. Zdroje kondenzátu 
z plynového kotle budou svedeny také do kanalizační stoky v takovém standartu, který zaručuje 
dodržení limitů pro vypouštění škodlivých látek do veřejné kanalizační sítě.  
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou jímány do retenční nádrže s přepadem do 
stávající dešťové stoky, která je také umístěna v místní komunikaci.  
2.8.4 Ochrana proti hluku  
 
Při provozu rodinného domu nebude vznikat žádný hluk pro okolí. Hluk bude vznikat jen po dobu 
realizace stavby. Zvýšená hlučnost bude jen při pojezdu a práci pracovních strojů, pracovat se bude 
od 6 do 15:30 hodin. 
 
2.8.5 Nakládání s odpady  
 
Nakládání s odpady v době provozu stavby se bude řídit dle platných legislativních předpisů, 
zejména podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. včetně jeho novel, vyhlášky o katalogu odpadů č. 
93/2016 Sb. včetně novel a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. včetně 
novel.  
Při provozu rodinného domu budou vznikat klasické komunální odpady v kategorii ostatní. 
Nádoby na skladování těchto odpadů budou umístěny u oplocení na hranici v místě vjezdu a výjezdu 
na pozemek.  
  




2.8.6 Nakládání s odpady vzniklými na stavbě   
 
Odpady dle řešené technologické etapy budou odvezeny na povolené skládky a k odborné 
likvidaci oprávněnou firmou.  
Údaje o odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Vyhláška o Katalogu odpadů) dle katalogových 
čísel: 
Číslo Druh  Způsob likvidace 
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 
Odvoz k likvidaci  
13 07 01* Topný olej a motorová nafta Odvoz k likvidaci 
13 07 02* Motorový benzín Odvoz k likvidaci 
17 02 01 Dřevo Odvoz k likvidaci 
17 02 03 Plasty Odvoz k likvidaci  
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 
Odvoz k likvidaci  
17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrny  
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 
Odvoz k likvidaci  
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku  
 
Evidenci odpadů bude vést stavbyvedoucí archivací dokladů o provedené likvidaci. Doklady 
budou předány stavebníkovi pro potřeby předání stavby.  
Odpady smí být odevzdány pouze organizaci vlastnící souhlas k provozování zařízení 
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.  
Pracovníci stavby budou proškoleni o dodržování zásad pro zabránění úniků nebezpečných 
kapalin (oleje, nafta, benzín, fridex apod.) z dopravních prostředků a stavebních strojů a o 








2.9 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
 
2.9.1 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Dopravní napojení: sjezd z místí komunikace na p. č. 3772/1, parkování je řešeno   na 
vlastním pozemku stavby p. č. 3772/20 
Zásobování el. energií:   napojením na rozvody ČEZ distribuce a. s. na p. č. 3772/1 
Zásobování vodou:  vodovodní přípojkou ze stávajícího řadu na p. č. 3772/1 
Likvidace splaškových vod: napojením do splaškové kanalizační stoky na p. č. 3772/1 
Likvidace dešťových vod: napojením do retenční nádrže s přepadem do dešťové stoky na p. č. 
3772/1 
 
2.9.2 Dopravní a technická infrastruktura 
 
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude z místní komunikace, která je na pozemku 
p. č. 3772/1. Sjezd bude sloužit jen pro realizaci stavby a po dokončení stavby bude sjezd zrušen a 
provedeny terénní úpravy. V průběhu výstavby bude zřízen trvalý sjezd, který bude sloužit pro přístup 
k rodinnému domu.   
Nárok stavby na dopravu v klidu dle požadavků ČSN 73 6110 jsou 2 odstavná stání. Jsou zde 
navržena dvě parkovací stání v garáži, která je součástí rodinného domu. Zpevněné plochy před 
garáží na výjezdu na místní pozemní komunikaci umožňují krátkodobé parkování dalších 2 osobních 
automobilů.  
 
2.10 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ A PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ  
 
Rodinný dům se nachází v místě se středním radonovým indexem. Navržené skladby musí 
splňovat požadavky, aby byla zamezena možnost proniknutí radonu do objektu. Skladby konstrukcí, 
které jsou přilehlé k zemině jsou navrženy s hydroizolačním systémem z m PVC fólií tl. 1,5 mm, která 









3 SITUACE STAVBY (STAVEBNÍ, NIKOLIV 
TECHNOLOGICKÁ) SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS  
 
Pro zpracování situací jsem využil program AutoCAD 2016, od společnosti Autodesk v jejich 
studentské verzi. Situace stavební a situace širších dopravních tras je přílohou této práce. 




4 VÝKAZ VÝMĚR PRO ZADANOU TECHNOLOGICKOU ETAPU  
Materiál  Specifikace MJ počet MJ MJ-balení počet MJ-
balení 
lepený vazník - 1 ks 0,83 m3 140*260 mm, 13 ks m3 10,79 m3 10,79 
 13*0,83     
kotevní šrouby vazník  závitová tyč M10, podložka M10, matky M10, suky dřevěné  bal 26,00 bal 26 
 2*13     
osb deska záklop  tl. 22 mm + 5 % m2 135,32 ks 87 
 2*4,32*15,65*1,05-6*1,18*0,94   m2 135,9375 
vruty pro záklop osb 5*80 mm, 10 ks/m2 ks 1353,22 bal 7 
 10*2*4,32*15,65-6*1,18*0,94   ks 1400 
samolepící asfaltový pás sbs modifikovaný, tl. 3 mm + 15 % m2 156,62 bal  21 
 2*4,32*15,65*1,15-6*1,18*0,94   m2 157,5 
námětky  80*160*600 mm, 26 ks  m3 0,20 m3 0,2 
 0,08*0,16*0,6*26     
šrouby k námětkům 8*300 mm, 2 ks/námětek ks 52,00 bal 2 
 2*2*13   ks 100 
boční fošny  60*160 mm, délka 4*4,72 m m3 0,18 m3 0,18 
 4*0,06*0,16*4,72     
šroubky na boční fošny  5*80 mm, 5 ks/m ks 94,40 bal 1 
 5*4*4,72   ks 200 
přední fošna  60*120 mm, modul 1200 mm, délka 2*15,65 m m3 0,23 m3 0,23 
 0,06*0,125*2*15,65     
šrouby k fošně přední  6*140 mm, 2 ks/do námětku  ks 60,00 bal 1 
 2*2*13+4*2   ks 100 
přední osb tl. 22 mm, výška 120 mm, délka 15,65 m + 10 % m2 4,13 ks 3 
 2*0,12*15,65*1,1   m2 4,6875 




šrouby k přední osb  4*60 mm, 5 ks/m ks 156,50 bal 0 
 5*2*15,65   ks 0 
přední deska - prkno  24*100 mm, modul 1200 mm, délka 2*15,65 m + 10 % m3 0,08 m3 0,08 
 0,024*0,1*2*15,65*1,1     
šrouby k desce  4*60 mm, 2 ks/ do námětku  ks 60,00 bal 0 
 2*2*13+4*2   ks 0 
límce k oknům  k oknům 1180*940 mm ks 6,00 ks 6 
 6     
tepelná izolace  topdek 022 pir, 160 mm + 5 % m2 148,47 bal 26 
 2*4,72*15,65*1,05-6*1,18*0,94   m2 149,76 
oplechování přední hrany  TiZn přírodní, 0,7 mm, rš. 250 mm, 8 m/tabule tabule 4,00 tabule 4 
 2*15,65     
šrouby k oplechování přední 
hrany s gumou  
4,8*35 mm, šedá 2 ks/m ks 62,60 bal 0 
 2*2*15,65   ks 0 
šrouby k oplechování přední 
hrany horní zápustné  
4*60 mm, 5 ks/m ks 156,50 bal 1 
 5*2*15,65   ks 500 
samolepící asfaltový pás sbs modifikovaný, tl. 3 mm + 15 % m2 163,24 bal 22 
 2*4,72*15,65*1,15-6*1,18*0,94   m2 165 
kontralatě 60*60 mm, mořené + 10 % m 155,76 ks 32 
 15*4,72*2*1,1   m 160 
šrouby ke kontralatím plocha  8*320 mm, 4 ks/m latě  ks 490,88 bal 10 
 13*2*4,72*4   ks 500 
šrouby ke kontralatím bok 6*140 mm, 4 ks/m latě  ks 75,52 bal 1 
 2*2*4,72*4   ks 100 
desky bednění  24*100 mm, modul 1200 mm, délka 15,65 m + 10 % m3 3,90 m3 3,9 
 2*4,72*15,65*0,024*1,1     
hřebíky k deskám na bednění  hř 3,1*70 mm, 0,15 kg/m2 kg 22,16 bal 5 




 2*4,72*15,65*0,15   kg 25 
latě hřeben  60*40 mm, mořené  m 44,80 ks 9 
 2*15,65+2*27*0,15+2*27*0,1   m 45 
šrouby k provedení latí hřeben 
do trámu  
6*160 mm, 2 ks/ do kontralatí  ks 60,00 bal 1 
 2*2*15   ks 100 
šrouby k provedení latí hřeben 
do desek - pom. latě  
5*100 mm, 2 ks/ do pomocné latě   ks 48,00 bal 1 
 2*2*12   ks 100 
okna elektrická velux elektrické 1180*940 mm ks 4,00 ks 4 
 4     
okna ruční  velux ruční 1180*940 mm ks 2,00 ks 2 
 4     
mřížka proti ptákům  výška 60 mm, plechové, šedé, 50 % propustnost  m 31,30 ks 16 
 2*15,65   m 32 
šroubky k mřížce proti ptákům  vrut FN 4,2*35 mm, černý/šedý, 5 ks/m ks 156,50 bal 2 
 5*2*15,65   ks 200 
háky (zádlab) TiZn přírodní, hák hranatý  ks  26,00 ks 26 
 2*13     
šrouby k hákům  6*160 mm, 2 ks/hák ks 52,00 bal 1 
 2*13*2   ks 100 
okapní plech  TiZn přírodní, 0,7 mm, rš. 200 mm, 10 m/tabule tabule 4,00 tabule 4 
 2*15,65     
šrouby k okapnímu plechu  4*25 mm, 10 ks/m ks 313,00 bal 0 
 10*2*15,65   ks 0 
oplechování závětrná lišta  TiZn přírodní, 0,7 mm, rš. 500 mm, 4 m/tabule tabule 5,00 tabule 5 
 4*4,72     
šrouby k závětrné liště s gumou  4,8*35 mm, šedá 4 ks/m ks 75,52 bal 1 
 4*4,72*4   ks 250 




příponky  TiZn příponka, 4 ks/m ks 75,52 ks 76 
 4*4,72*4     
šrouby k příponkám  4*25 mm, 1 ks/příponku ks 75,52 bal 0 
 4*4,72*4   ks 0 
tašky okapní  TiZn přírodní, 0,7 mm, taška okapní dektile 375, 60 ks + 4 ks m2 3,90 ks 64 
 64*0,5*0,122   m2 3,9 
příponky  TiZn příponka, 2 ks/taška  ks 120,00 ks 120 
 2*60     
šrouby k příponkám  4*25 mm, 1 ks/příponku ks 120,00 bal 0 
 2*60   ks 0 
tašky plocha  TiZn přírodní, 0,7 mm, taška základní dektile 375, 1060 ks + 53 
ks 
m2 137,98 ks 1113 
 2*4,72*15,65*1,05-6*1,18*0,94-56*0,122-60*0,122*0,5   m2 137,98 
příponky  TiZn příponka, 2 ks/taška  ks 2120,00 ks 2120 
 2*1060     
šrouby k příponkám  4*25 mm, 1 ks/příponku ks 2120,00 bal 0 
 2*1060   ks 0 
sněhové zachytávače držáky  TiZn držák pro žebříček proti sněhu  ks 40,00 ks 40 
 40     
šrouby k sněhovým 
zachytávačům  
5*60 mm, 2 ks/ do držáku  ks 80,00 ks 80 
 2*40     
žebříčky k sněhovým 
zachytávačům  
TiZn žebříček proti sněhu 2,5 m ks 20,00 ks 20 
 20     
oplechování oken  TiZn přírodní, 0,7 mm, oplechování okna ks 6,00 ks 6 
 6     
oplechování komínů Ø 395 mm TiZn přírodní, 0,7 mm, oplechování prostupu  ks 1,00 ks 1 
 1     




oplechování komínů Ø 125 mm TiZn přírodní, 0,7 mm, oplechování prostupu  ks 1,00 ks 1 
 1     
oplechování větrání kanalizace 
Ø 125 mm 
TiZn přírodní, 0,7 mm, oplechování prostupu  ks 1,00 ks 1 
 1     
větrací tašky  TiZn přírodní, 0,7 mm, větrací taška dektile 375 + 2 ks m2 7,08 ks 58 
 58*0,122   m2 7,08 
příponky  TiZn příponka, 2 ks/taška  ks 112,00 ks 112 
 56*2     
šrouby k příponkám  4*25 mm, 1 ks/příponku ks 112,00 bal 3 
 56*2  [2741] ks 3000 
hřeben  TiZn přírodní, 0,7 mm, rš. 500 mm, 4 m/tabule tabule 5,00 tabule 5 
 4*4,72     
šrouby k hřebenu s gumou  4,8*35 mm, šedá ks 108,00 bal 1 
 27*2*2  [247] ks 250 
žlab  TiZn přírodní, 0,7 mm, čtvercový, 150*150 mm + 2 % m 31,93 ks 8 
 2*15,65*1,02   m 32 
čelo žlabu  TiZn přírodní, 0,7 mm, čtvercové 150*150 mm ks 4,00 ks 4 
 2+2     
kotlík  TiZn přírodní, 0,7 mm, 150*100 mm čtvercový ks 2,00 ks 2 
 2     
svod  TiZn přírodní, 0,7 mm, čtvercový, 100*100 mm m 6,00 ks 2 
 3+3   m 6 
objímka  TiZn přírodní, 0,7 mm, čtvercová, 100*100 mm, délka 250 mm ks 4,00 ks 4 
 2+2     
koleno  TiZn přírodní, 0,7 mm, koleno čtvercové 100*100 mm ks 8,00 ks 8 
 4+4     
 




5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
TECHNOLOGICKOU ETAPU, BILANCE ZDROJŮ  
 
Součástí tohoto bodu je rozpočet, pro jehož zpracování jsem využil program BUILDPowerS verze 
1.28.0.0 v jejich studentské verzi, a bilance pracovníků, pro zpracování bilance pracovníků jsem využil 
program CONTEC verze 12.12 v jejich studentské verzi. Při práci v programu CONTEC jsem využíval 
normohodiny z programu BUILDPowerS.   
 
5.1 OBECNÉ INFORMACE  
 
5.1.1 Obecné informace o stavbě 
 
Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Rodinný dům, Nový Malín  
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Rodinné bydlení pro 4 až 5 osob 
Kraj:    Olomoucký  
Etapa:    Střecha  
 
 
Identifikační údaje o investorovi 
 
Jméno:   Ing. David Kolařík 
Adresa:   Dolní Studénky 293, 788 20 Dolní Studénky 
 
 
Identifikační údaje projektanta 
 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO 
Vypracovala:   Ing. Petra Laslofi 
Adresa:    Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk 
  




 Jedná se o novostavbu rodinného domu, určeného pro bydlení 4 až 5 osob. Součástí 
rodinného domu je také technické a provozní vybavení jako technická místnost, garáž pro 2 auta, 
sklady jízdních kol a sklad zahradní techniky. Dům půdorysného tvaru kříže má vnější rozměry 23,99 x 
15,25m. Není podsklepen a skládá se z dvoupodlažní obytné části se sedlovou střechou a dvou 
jednopodlažních kolmo orientovaných křídel a plochými střechami. Každá z těchto částí domu má 
odlišný stavební program a odlišné materiálové a architektonické řešení. Dům se navenek tváří jako 
tři oddělené části, které jsou odlišné tvarem a také materiálem.  
 Kolmo na severovýchodní stranu pozemku je obytný dvoupodlažní část se sedlovou střechou 
a fasádou s obkladem z přírodního kamene. V 1.NP se nachází vstupní hala, šatna, technická 
místnost, WC, prádelna, spíž, obývací pokoj a točité schodiště tvořící centrum přízemí domu. V 2. NP 
se nachází prostor schodiště, koupelna, ložnice, dvě šatny a dva pokoje.  Kolmo na hlavní objekt 
rodinného domu jsou dvě jednopodlažní křídla se zelenou plochou střechou a dřevěným obkladem 
fasády. V pravém křídle se nachází jídelna, kuchyně, komora a pracovna. V levém křídle se nachází 
garáž pro 2 automobily, sklad jízdních kola a sklad zahradní techniky.  
 
5.1.2 Technické a konstrukční řešení objektu  
 
Odvodové zdivo rodinného domu je POROTHERM 44 EKO+ Profi lepený celoplošně na tenkou 
vrstvu malty POROTHERM Profi DBM.  
Obvodové zdivo garáže je POROTHERM 36,5 PROFI lepený celoplošně na tenkou vrstvu malty 
POROTHERM Profi DBM.  
Vnitřní nosné zdivo je POROTHERM 30 PROFI Dryfix lepený celoplošně na tenkou vrstvu malty 
POROTHERM Profi DBM.  
Stropy jsou železobetonové monolitické tl. 200 mm z betonu C 20/25 XC1, konstrukční ocel 
S235, betonářská ocel B500B.  
Ploché střechy jsou tvořeny jako zelené s krytem travnatého porostu s tepelnou izolací 
DEKPERIMETR ze spádových klínů EPS tl. 250-300 mm (obytná část), 200-250 mm (garáž) a přitíženou 
hydroizolační fólií PVC-P DEKPLAN 77.  
Sedlová střecha je tvořena pohledovými lepenými vazníky, které jsou přiznané v místnostech 
v 2. NP. Na lepené vazníky bude položena OSB deska, na kterou bude z vnitřní strany proveden 
předsazený sádrokartonový podhled. Další vrstvou bude hydroizolace, dále pak tepelná izolace tl. 160 
mm DEKPIR 022. Na tuto vrstvu se nalepí druhá hydroizolační vrstva a budou provedeny kontralatě, 
na které bude připevněn záklop z desek. Další vrstvou je krytina, kterou tvoří skládané titanzinkové 
šablony DEKLTILE 375. V průběhu prací budou prováděny pomocné tesařské práce jako montáž 
námětků pro háky nebo montáž bočních fošen. V ploše bude také namontováno 6 střešních oken, 3 
prostupy střechou, větrací šablony a zachytávače sněhu. Doplňky a okapový systém je 
z titanzinkového plechu.  




Vnější výplně otvorů jsou v obytné části dřevěné se zasklením z izolačního trojskla, okna 
garáže jsou dřevěná se zasklením z izolačního dvojskla. Všechny okenní otvory jsou opatřeny 
celoobvodovým kováním s mikroventilací.   
Schodiště je navrženo jako točité s ocelovými bočními schodnicemi ze skruženého 
nerezového plechu tl. 20 mm šíře 250 mm, a dřevěnými stupni z masivu tl. 40 mm. Na půlkruhové 
schodišťové zdi bude upevněno nerezové madlo z ohýbané trubky Ø50 mm. Vnitřní zábradlí bude 
s madlem Ø50 mm a svislou výplní z nerezových trubek Ø22 mm.  
Příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 75-150 mm pevnosti P2-500 a 
YTONG tl. 200 mm pevnosti P4-500.  
Podlaha na terénu, základová spára bude upravena zhutněných podsypem. Na tento podklad 
bude provedena betonová deska vyztužená kari sítí. Na desku dube položeno hydroizolační souvrství 
chráněné teplenou izolací EPS 130 mm (garáž), 180 mm (obytné místnosti). Na tepelnou izolaci bude 
položena separační fólie a provedena skladba anhydritové plovoucí podlahy s finální nášlapnou 
vrstvou dle dané místnosti nebo provozu (keramická dlažba, dřevěné lamely atd.).  
Podlaha v 2. NP, na nosnou železobetonovou konstrukci bude položena kročejová izolace 
z EPS 3500 – polyfon tl. 40 mm. Na tepelnou izolaci bude položena separační fólie a provedena 
skladba anhydritové plovoucí podlahy s finální nášlapnou vrstvou dle dané místnosti nebo provozu 
(keramická dlažba, dřevěné lamely atd.).  
Fasáda na přízemních objektech bude obložena tepelně upravenými dřevěnými palubkami ze 
sibiřského modřínu THERMWOOD. Obklad bude kotven do roznášecího dřevěného roštu z latí 
pomocí nerezových vrutů.  
Fasáda na dvoupodlažní budově bude z lepeného přírodního kamene.  
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou omítnuty jádrovou omítkou se štukovou omítkou 
opatřenou malbou. Stěny v místnostech s hygienickým zázemím budou opatřeny keramickým 
obkladem. Obklad krbové a schodišťové stěny bude z přírodního kamene jako na fasádě.   
Vnitřní podhledy budou tvořeny z SDK kotveného do dvousměrného závěsného roštu. 
V místnostech s hygienickým zázemím bude použita impregnovaná deska SDK.  
Vnitřní výplně otvorů budou osazeny do obložkových nebo ocelových zárubní a budou 
dřevěné plné případně částečně prosklené, hladké.  
Viditelné klempířské prvky, jako parapety, oplechování atik, střecha, odvodňovací systém, 
budou provedeny z předzvětralého titanzinkového plechu.  
Tesařské prvky, nosnou konstrukci střechy a podkroví tvoří dřevěné rámy z lepeného 
lamelového dřeva profilu 140x260 mm, dřevo C 28. Rámy jsou v interiéru přiznané a budou 
hoblované a opatřené dvěma nátěry bezbarvým polomatným lakem. Rámy budou kotveny 
k pozednímu věnci ocelovými kotvami, které budou zafrézované do profilu (tzv. žiletka).  
  




5.1.3 Obecné informace o procesu 
 
Procesem technologického předpisu je provedení nosné střešní konstrukce střechy z lepených 
dřevěných profilů, na tyto profily bude proveden záklop, hydroizolace, teplená izolace, opět 
hydroizolace, kontralatě, dřevěný záklop a titanzinkové šablony. V ploše střechy bude 6 střešních 
oken, 1 komín od kotle, 1 komín od krbu, 1 prostup odvětrání kanalizace, větrací tašky a zachytávače 
sněhu. Při montáži lepených vazníků bude využit jeřáb a při ostatních pracích na střeše bude využit 
žebříkový zdvíhací mechanismus.  
 
5.2 MATERIÁLY  
5.2.1 Výpočet materiálu  
 
Viz bod 4. výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu.  
 
5.2.2 Doprava materiálu 
5.2.2.1 Primární  
 
 Návoz veškerého materiálu bude nákladním automobilem s hydraulickou rukou DEK 
stavebnin z pobočky Šumperk. Trasa je dlouhá 6,5 km a není zde žádné problémové místo, které by 
nevyhovovalo bezproblémovému dovozu materiálu. Technické údaje o nákladním automobilu a 
hydraulickém zvedacím zařízení (viz bod 8.2).   
  
5.2.2.2 Sekundární  
 
Lepené dřevěné vazníky budou po pracovišti přepravovány pomocí automobilového jeřábu 
(viz bod 8.3), ostatní materiál bude přepravován vodorovně ručně pracovníky nebo na stavebním 
kolečku a svisle pomocí žebříkového výtahu (viz bod 8.4) nebo ručně dělníky po žebříku.  
 
  




5.2.3 Skladování  
 
Lepené dřevěné vazníky na stavbě nebudou skladovány, budou ukládány přímo z nákladního 
automobilu na střechu z důvodu možného poškození při překládání. Tepelná izolace, stavební řezivo 
a krytina budou skladovány na jedné ze skladovacích ploch SK-1, SK-2 nebo SK-3. Skladovaný materiál 
bude zakryt plachtou. Plachta bude přitížena nebo zabezpečena proti pohybu větru. Ostatní materiál 
bude skladován v uzamykatelném plechovém skladovacím kontejneru. PHM a provozní kapaliny 
budou skladovány v plechovém kontejneru v plastové nádobě zabraňující případný únik.  
 
5.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ  
5.3.1 Převzetí pracoviště 
 
 Pracoviště je předáno na základě předávacího protokolu, po předchozí etapě, provedení 
věnce nad nadezdívkou podkroví. Věnec musí být rovný, suchý, vyzrálý, umístěny zde ocelové plotny. 
Jsou zde již hotové a vyzrálé stropní konstrukce, dále pak provedeny komíny a větrací stupačky. (viz 
bod 9.3.2) 
 
5.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY  
 
5.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky  
 
Práce lze provádět kdykoliv pokud je viditelnost alespoň 50 m, teplota neklesla pod 0 °C resp. 
pod 10 °C při práci s titanzinkovým plechem a vítr nemá rychlost větší než 8 m/s. Při dešti trvajícím 
více jak 10 minut se práce přeruší.  
 
  




5.4.2 Vybavenost staveniště 
 
Prostor pracoviště je oplocen mobilním oplocením do výšky 2,0 m. Jsou zde zřízeny přípojky 
elektřiny, vody. Zařízení staveniště disponuje dvěma rozvaděči 220/380 V, umístěnými uhlopříčně u 
rohů budovy. Jsou zde umístěny dvě mobilní WC s mytím rukou TOI TOI FRESH. Zařízení staveniště 
dále obsahuje 1 plechový skladovací kontejner, 2 stavební buňky určené jako šatna zaměstnanců a 1 
kancelář pro mistra a stavbyvedoucího. Dále pak 3 kontejnery na tříděný odpad (plasty, směsný 
stavební odpad a komunální odpad). Jsou zde tři zpevněné skládky SK-1, SK-2 a SK-3, tvořené 
zhutněnou vrstvou štěrku 16/32 tl. 80 mm. Odvodnění staveniště je spádovanou odvodňovací rýhou, 
šířky 500 mm a hloubky 200 mm, vyústěnou do retenční nádrže s přepadem do dešťové kanalizace. 
Sklon odvodňovací rýhy je 3 %. Poloha rýhy je patrná z výkresu zařízení staveniště. Je zde zřízena 
staveništní komunikace šíře 6,0 m s otočí pro nákladní automobily nebo jeřáb, staveništní 
komunikace je tvořena zhutněným štěrkem 16/32 o tl. 150 mm. Odvodnění skladovacích ploch a 
pozemní staveništní komunikace viz. výkres zařízení staveniště. 
 
5.4.3 Instruktáž pracovníků 
 
 Všichni pracovníci na stavbě budou seznámeni s projektovou dokumentací, technologickým 
postupem a časovým plánem. Dále budou všichni proškoleni o BOZP, PO, práci ve výškách a nutnosti 
užívání OOPP. Okolo celého objektu bude vyhrazeno ochranné pásmo v šířce 3,0 m od obvodové 
konstrukce budovy. Ohrožený prostor bude ohraničen dřevěnými kolíky a červenobílou výstražnou 
páskou. V tomto pásmu se nesmí při práci na střeše pohybovat žádná osoba ani pracovní stroj.   
  




5.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
 
 Všichni pracovníci, musí být oprávněni k provádění jednotlivých prací, předloží své oprávnění 
(průkaz) stavbyvedoucímu. Ten zapíše potřebné údaje do stavebního deníku, zvláště v případě, 
 jedná-li se o pracovníky subdodavatelské firmy. Každý pracovník nese zodpovědnost za 
výkon, který provádí, neboť je v tomto ohledu  nejoprávněnější osobou pro danou činnost. 
Povinností každého pracovníka je dodržet pracovní smlouvu a řídit se pokyny technologického 
předpisu, případně stavbyvedoucího. 
Pracovníci: 
- 1 vedoucí čety tesařů, minimální vzdělání vyučen v oboru tesař a 10let praxe v oboru, průkaz 
obsluhy motorových pil, průkaz o proškolení a znalosti sestavení a používání žebříkového výtahu, 
průkaz svářeče IIW pro minimálně metodu svařování 111, materiál 1-10 (minimálně průkaz ČSN 05 
0705-ZK 111-1 1-10), platné školení pro práci ve výškách  
- 2 odborní dělníci, vyučeni v oboru tesař a 5 let praxe v oboru, průkaz obsluhy motorových pil, 
průkaz o proškolení a znalosti sestavení a používání žebříkového výtahu, platné školení pro práci ve 
výškách 
- 3 pomocní dělníci, vyučeni v oboru tesař, platné školení pro práci ve výškách 
- 1 odborný dělník, vyučen v oboru izolatér a 5 let praxe v oboru, průkaz o proškolení a znalosti 
sestavení a používání žebříkového výtahu, platné školení pro práci ve výškách 
- 1 pomocný dělník, vyučen v oboru izolatér, platné školení pro práci ve výškách  
- 1 vedoucí čety pokrývačů, minimální vzdělání vyučen v oboru klempíř-pokrývač a 10let praxe 
v oboru, průkaz obsluhy motorových pil, průkaz o proškolení a znalosti sestavení a používání 
žebříkového výtahu, platné školení pro práci ve výškách   
- 2 odborní dělníci, vyučeni v oboru klempíř-pokrývač a 5 let praxe v oboru, průkaz obsluhy 
motorových pil, průkaz o proškolení a znalosti sestavení a používání žebříkového výtahu, platné 
školení pro práci ve výškách  








5.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY  
 
5.6.1 Velké stroje  
 
 Nákladní automobil s hydraulickém zvedacím zařízením (viz. bod 8.2) 
 Automobilový jeřáb (viz. bod 8.3) 
 Žebříkový výtah (viz. bod 8.4) 
 
5.6.2 Elektrické stroje a nářadí  
 
Aku křížový laser (viz. bod 8.5) 
Svářecí invertor (viz. bod 8.6) 
Aku úhlová bruska (viz. bod 8.7) 
Motorová pila (viz. bod 8.8) 
Aku ponorná pila (viz. bod 8.9) 
Aku bezuhlíková vrtačka (viz. bod 8.10) 
Aku bezuhlíkový rázový utahovák (viz. bod 8.11) 
 
5.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky  
 
6x tesařské kladivo  
1x balení elektrod pro svářecí invertor 
20x řezný kotouč na kov, průměr 125 mm 
2x brusný kotouč na kov, průměr 125 mm 
5 kg podkládacích pásovin a plechů (tl. 0,5-10 mm, rozměry 50x300 mm) 
2x nůž s háčkem na hydroizolaci a výměnné háčky  
2x ruční pila na teplenou izolaci  
2x sada vrtáků do dřeva a oceli (2-20 mm) 
1x sada vrtáků do betonu (8-20 mm) 




2x sada bitů pro rázový utahovák (ploché, pozidriv, torx, imbus, šestihranné hlavice)  
2x klempířské kladivo  
2x kombinované kleště  
2x ruční nůžky na plech vystřihovací  
2x klempířské kleště rovné  
2x nůž pevný, vysouvací a výměnné čepele  
1x ruční ohýbačka háků 
1x sada letování (letovací lampa, salmiak, kyselina solná, cín) 
1x pokrývačská lávka včetně dvou upevňovacích lan a dvou háků k vytvoření kotevního bodu 
 
5.6.4 Měřící pomůcky  
 
1x vodováha 2,0 m 
3x provázek stavební 50 m 
1x olovnice 
6x metr svinovací 5 m 
4x metr svinovací 10 m 
5x metr dřevěný 
1x pásmo 20 m 
20x tužka 




 Všichni pracovníci budou používat vhodný pracovní oděv, pevnou obuv s ocelovou špičkou, 
reflexní výstražnou vestu, ochranné rukavice, helmu pro práci ve výškách a při práci s motorovou 
pilou ochranné brýle. Při práce ve výšce je možné použít bezpečnostní postroj B-51E, samonavíjecí 
zachycovač pádu Rolex, bezpečnostní lano AC100-10 m, s 1 karabinou AZ002, karabiny AZ 014T. V 
případě využití je nutné provést vhodné kotvení bezpečnostního lana k pevnému bodu na střeše, 
nebo si tento bod vytvořit.  




5.7 PRACOVNÍ POSTUP  
 
5.7.1 Montáž lepených vazníků  
 
V první fázi se provede kontrola, dle bodu 9.3.2, zejména poloha a čistota ocelových prvků ve 
věnci, ke kterým se poté budou přivařovat lepené vazníky se skrytou kotvou. V případě nutnosti se 
ocelové prvky očistí pomocí úhlové brusky a brusného kotouče. Poté se vytvoří dočasná podpěrná 
konstrukce, v místě hřebene, která bude sloužit ke smontování lepených vazníků. Konstrukce bude 
vytvořena z dřevěných sloupů (a) a podélného dřevěného trámu (b), stabilizovaná proti pádu 
deskami šikmo (c). Vazníky se vyměří, dle projektové dokumentace a poté bude zahájena montáž 
lepených vazníků, montuje se vždy strana pravá (d) a poté hned strana levá (e) nebo naopak. Lepený 
vazník je ve spodní části opatřen skrytou kotvou, tzv. „žiletkou“, která přečnívá půdorysnou plochu 
vazníku o 50 mm. V dolní části se lepené vazníky přikotví přivařením vyčnívající skryté kotvy 
k ocelovým prvkům ve věnci. Je zde možné využít pásovin k podložení, ale je nutné provést svár 
kolem celé skryté kotvy. V horní části se vazníky spojují přeplátováním a zajistí se dvěma svorníky do 
předvrtaných zahloubených otvorů, do kterých se poté nalepí dřevěné suky, aby svorníky nebyly 
vidět. Při práci je vhodné využít motorovou pilu, úhlovou brusku k očištění nebo úpravě oceli, 
invertorovou svářečku, křížový laser k usazení lepených vazníků a dále pak zvedací mechanismus, 
v tomto případě jeřáb. Montáž je hotova, až je namontováno a ukotveno všech 13 párů vazníků. 
Dočasná podpěrná konstrukce zde zůstává až do doby, než bude proveden záklop z OSB desek, který 
zajišťuje prostorovou tuhost.  
 
Obrázek 1 Schéma osazování vazníků (autor) 
5.7.2 Montáž záklopu z OSB 
 
Montáž záklopu je možné začít provádět, hned jakmile je dokončena montáž a ukotvení 
všech 13 párů lepených vazníků, které jsou stále podepřeny dočasnou konstrukcí. Montáž OSB desek 
se provádí od okapu k hřebenu s tím, že u okapu je přesah 150 mm v rovině střechy a boční přesah je 
555 mm v rovině střechy. OSB desky je nutně účinné připojit k lepeným vazníkům, aby byla zajištěna 




prostorová tuhost konstrukce. Za účinné připojení se bere 10 vrutů na 1 m délky, vruty jsou 
šroubovány střídavě na levou a pravou stranu vazníku. Při montáži OSB desek je nutné vyříznout 
otvory pro střešní okna a otvory pro prostupy dle projektové dokumentace. Jakmile je dokončena 
montáž záklopu z OSB desek a je zajištěna prostorová tuhost konstrukce, je možné demontovat 
dočasnou podpěrnou konstrukci v místě hřebene. Při montáži je vhodné využít žebříkový výtah, aku 
rázový utahovák, aku vrtačku, aku ponornou pilu.   
 
Obrázek 2 Schéma přesahu a kotvení OSB desek (autor) 
 
Obrázek 3 Schéma kotvení a přesahu OSB desek (autor) 
5.7.3 Montáž 1. vrstvy hydroizolace 
 
Na provedený záklop z OSB desek se nalepí první vrstva hydroizolace, jedná se o samolepící 
asfaltový pás. Pás se lepí od okapu k hřebenu, přičemž u okapu se nechává přesah 400 mm a u 
hřebene se provede přelepení z jedné strany střechy na stranu druhou, aby byla střecha odolná proti 
dešti. Hydroizolaci se v prostoru oken prořízne v místech úhlopříček a jakmile se namontuje 
zateplovací límec tak se ohne směrem nahoru a přilepí se pomocí asfaltové pásky. V místech 
prostupů se hydroizolace částečně (cca 50 mm) nalepí na trubku prostupu. Při lepení je nutné střídat 
svislé spoje. Šířka svislého nebo podélného spoje minimálně 80 mm. Pro řezání se využije nůž 
s háčkem.  




5.7.4 Montáž námětků a fošen 
 
Jakmile je nalepena první hydroizolační vrstva je možné začít montovat námětky pro háky. 
Námětky (a) se upraví do tvaru viz schéma a montují se vruty 8x300 mm do lepených vazníků. 
Námětky se montují vždy na osu lepeného vazníků pomocí dvou vrutů. /plně stejně se montují boční 
fošny (c) jen s výjimkou, že jsou na bočních hranách a lícují jednou stranou s OSB deskami. U okapu 
nají stejný výřez jako námětky, v hřebeni jsou spojeny pomocí plátování a zajištěny dvěma vruty. 
Boční fošny jsou kotveny ze spodní hrany přes OSB desky vruty 5*80 mm v počtu 10 vrutů na 1 metr 
délky. Jakmile jsou hotové i boční fošny je možné přistoupit k montáži přední fošny, která u okapu 
spojí všechny námětky a boční fošny. Přední fošna je kotvena vždy na dva vruty 6x140 mm do 
každého námětku nebo boční fošny, spojení se provádí pouze na námětku, kde spoj musí být v ose 
námětku a jsou zde vždy dva vruty na každé straně spoje. Při práci je vhodné využít motorovou pilu, 
aku vrtačku a aku rázový utahovák.  
 
Obrázek 4 Schéma tvaru a kotvení námětků pro háky (autor) 
 
Obrázek 5 Schéma fošen u okapu (autor) 
 




5.7.5 Montáž přední podkladní desky a přední OSB desky  
 
Po montáži námětků, boční a pření fošny se přistoupí k montáži přední podkladní desky (d, 
viz schéma přechozí bod), tato deska je kotvená vždy dvěma vruty 6x40 mm do každého námětku 
nebo bočné fošny. Tato deska bude sloužit ke kotvení oplechování přední hrany. Poté se provede 
montáž přední OSB desky (f), kterou je možné přikotvit poté, co se první vrstva ohne okolo předních 
námětků až nad přední desku (d). Přední osb deska se kotví pomocí vrutů 4x60 mm v počtu 5 vrutů 
na 1 metr délky. Přední OSB deska lícuje spodní hranou s přední fošnou. Při práci je vhodné využít 
aku vrtačku a aku rázový utahovák.  
 
Obrázek 6 Schéma montáže první vrstvy hydroizolace (autor) 
 
5.7.6 Montáž zateplovacího límce pro okna  
 
Zateplovací límec pro střešní okna se montuje na první vrstvu hydroizolace. Dílec se smontuje 
dle přiloženého montážního návodu a provede se montáž na střechu, kde se první provede přilepení 
komprimační pásky na obvod límce a poté se límec přitiskne k rovině střechy a ze spodní strany se 
přes OSB desky se přikotví vruty, které jsou obsahem balení okenního límce. Po přikotvení okenního 
límce se na vnitřní straně límce provede přilepení první vrstvy hydroizolace asfaltovou lepící páskou. 
Při montáži je vhodné využít aku rázový utahovák, aku vrtačku, nůž s háčkem a žebříkový výtah.   
 
5.7.7 Montáž tepelné izolace  
 
Jakmile jsou namontovány všechny prvky z předchozích bodů (alespoň jedna strana) je 
možné začít pokládku teplené izolace. Tepelná izolace je pokládána do prostou vymezeného bočními 




fošnami a předními fošnami. V místech námětků, okenních límců a prostupů střechou se provede 
vyříznutí pomocí ruční pilky na izolaci. Teplená izolace se usazuje na pero-drážku od okapu 
k hřebenu. Při práci je vhodné využít žebříkový výtah.  
 
5.7.8 Montáž oplechování přední hrany  
 
Oplechování přední hrany se provádí předem ohnutým plechem do požadovaného tvaru viz 
schéma (jedná se o prefabrikovaný výrobek), kotveného šrouby 4,8x35 mm s gumovou podložkou 
v šedé barvě ve svislé rovině (a) v počtu 2 šroubů na 1 metr délky a vruty 4x60 mm v rovině střechy 
(b) v počtu 5 šroubů na 1 metr délky. Při spojování plechů je nutné dodržet přesah minimálně 50 mm. 
Na krajích plech lícuje s bočním přesahem střechy. Při práci je vhodné využít aku rázový utahovák.  
 
Obrázek 7 Schéma montáže oplechování přední hrany (autor) 
 
5.7.9 Montáž 2. vrstvy hydroizolace  
 
Po montáži oplechování přední hrany je možné začít lepit druhou vrstvu hydroizolace. Ta se 
lepí opět od okapu k hřebenu, přičemž dole u okapu se provede nalepení hydroizolace na plech, který 
byl montován v bodu 5.7.9. Šířka svislých a podélných spojů je minimálně 80 mm, přičemž je nutné 
střídání svislých spojů. Na boční hraně se hydroizolace zařízne s venkovní hranou bočních fošen. U 
oken se provede částečné nalepení (cca 50 mm) na okenní límec. U hřebenu se provede přelepení 
jedné strany přes druhou, aby bylo zamezení proniknutí vlhkosti do skladby. Pro řezání se využívá nůž 
s háčkem. Při práci je vhodné využít žebříkový výtah.  
 
  




5.7.10 Montáž kontralatí  
 
Po montáži druhé vrstvy hydroizolace se začnou montovat kontralatě pomocí vrutů 8x320 
mm do lepených vazníků v počtu 4 vruty na 1 metr délky kontralatě, a pomocí vrutů 6x140 mm do 
bočních fošen, předních fošen a námětků v počtu 4 vruty na 1 metr délky kontralatě. O okapu se 
kontralať (a) osadí na hranu předního plechu (b). Kontralatě se montují vždy na osu vazníku nebo 
námětků, u krajů se montují tak, aby boční hrana lícovala s hranou boční fošny. Při práci je vhodné 
využít aku vrtačku, aku rázový utahovák a aku ponornou pilu nebo motorovou pilu.  
 
Obrázek 8 Schéma montáže kontralatí (autor) 
 
5.7.11 Montáž záklopu z desek  
 
Na kontralatě se pomocí hřebíků 3,1x70 mm začnou přitloukat dřevěné desky. Desky se 
přitloukají směrem od okapu k hřebenu, přičemž přední hrana lícuje s hranou kontralatí. Každá deska 
je přikotvena komocí 2 (nebo 4 hřebíků, v případě spojky desek na kontralati) hřebíků do každé 
kontralatě. Boční hrany se zaříznou tak, aby desky lícovaly s boční hranou bočních fošen. U střešních 
oken je nutné vyříznout otvor dle projektové dokumentace a desky přikotvit hřebíky do límce 
střešního okna, u střešních prostupů se desky zaříznou těstě okolo. Při práci je vhodné využít 
motorovou pilu a žebříkový výtah.  
 
  




5.7.12 Montáž dírkované zastávky proti ptákům  
 
Montáž dírkované zastávky proti ptákům se provádí až pro provedení dřevěného záklopu 
z desek. Před samotnou montáží se provede kontrola, jestli se v prostoru mezi kontralatěmi 
nenachází piliny a provede se jejich případné vymetení. Dírkovaná zastávka (a) je vlastně titanzinkový 
perforovaný plech, nastřihaný na pásky široké 80 mm, s propustností vzduchu 50 %, který zabraňuje 
vletu ptákům do prostoru mezi kontralatě. Montuje se pomocí vrutů 4,2x35 mm v počtu 5 vrutů na 1 
metr délky dírkované zastávky, přičemž se kotví jak do kontralatí, tak do přední desky. Při práci je 
vhodné využít aku rázový utahovák.  
 
Obrázek 9 Schéma dírkované zastávky proti ptákům (autor) 
 
5.7.13 Montáž střešních oken  
 
Montáž střešních oken se provádí na bednění z dřevěných desek do předem připravených 
otvorů, při montáži se postupuje přesně dle přiloženého návodu. Jako první se provede rozbalení 
okna. Poté se okno vysadí a provede se namontování kotvících plechů do rámu okna (buď jen v rozích 
nebo v rozích, a navíc na středu delší strany). Poté se provede montáž okenního rámu do roviny 
střechy. Rám se kotví přiloženými kotevními prostředky, v případě nutnosti je možné jednu stranu 
vypodložit přiloženým klínkem. Při montáži je nutné dbát na stejnou délku obou úhlopříček, aby se 
střešní okno nekřížilo a šlo zavírat. Poté se zpět nasadí a odzkouší okenní křídlo. U elektrických oken 
provede elektrikář při kompletaci elektroinstalací připojení okna k elektrické regulaci. Při práci je 








5.7.14 Montáž závětrné lišty  
 
Pro montáž se využívá prefabrikovaná závětrná lišta (a) dle schématu, která je kotvená 
pomocí šroubů 4,8x35 mm (b) s gumovou podložkou v šedé barvě v počtu 4 šrouby na 1 metr 
závětrné lišty. Délka spoje jednotlivých plechů je minimálně 50 mm. V hřebeni se provede spojení 
obou závětrných lišt. Při práci je vhodné využít aku rázový utahovák.  
 
Obrázek 10 Schéma montáže závětrné lišty (autor) 
 
5.7.15 Montáž háků, žlabů, čel a kotlíků  
 
Pro montáž háků se provede rozpočítání a namalování spádů dle projektové dokumentace na 
háky, které se potom pomocí ruční ohýbačky na háky ohnou do požadovaného tvaru. Háky (a, 
schéma u bodu 5.7.17) budou kotveny vruty 6x160 mm v počtu 2 vrutů na 1 hák. Při montáži se první 
namontují krajní háky a poté háky na kterých se lomí spád. Poté se provede natažení provázku přes 
těchto pět háků a provede se montáž ostatních háků do provázku, přičemž je možné háky mírně 
upravit ruční ohýbačkou na háky. Po montáži háků se prodeje naletování čel na krajní žlaby. Letují se 
tedy dvě levá a dvě pravá čela. Poté se žlaby (b, schéma u bodu 5.7.17) i s naletovanými čely usadí do 
háků a provede se usazení mezilehlých žlabů. Spojení jednotlivých žlabů je minimálně 50 mm a 
jednotlivé spoje se zaletují. V místě, kde má být kotlík se pomocí pokrývačského kladívka prosekne 
díra, která se pomocí nůžek vystřihne a usadí se kotlík. Na závěr se provede zapérování všech žlabů 
(tzn. každý hák má přední a zadní pero, a to se ohne, aby žlab byl upevněn). Při práci je vhodné využít 









5.7.16 Montáž svodů, kolen a objímek  
 
V místě kotlíků se provede svod, který bude zaústěn na nižší plochou střechu. Jako první se 
namontují objímky do fasády. Poté se na kotlík nasadí koleno, druhé koleno se přidrží v ose svodu u 
fasády a provede se vyměření délky šikmé části svodu. Po vyměření délky se svod ustřihne na 
požadovanou délku, a to stejné se provede pro svislý svod. Když máme jednotlivé prvky nachystané 
provede se kompletace svodu. Na závěr se provede utažení objímek, aby byl svod zajištěn. Celý svod 
je možné sletovat pomocí sady na letování. Při práci je vhodné využít aku vrtačku a případně sadu na 
letování.  
 
5.7.17 Montáž podkladního plechu pro krytinu u okapu  
 
U okapu je nutné namontovat podkladní plech, na který se poté zaháčí okapní, zakládací 
šablony. Podkladní plech (c) je zahnutý dle schématu a je kotven vruty 4x25 mm v počtu 10 vrutů na 
1 metr délky podkladního plechu. U okrajů bude podkladní plech zastrčen pod závětrnou lištu. Poloha 
plechu je taková, aby jeho přední hrana byla maximálně v jedné třetině žlabu. Při práci je vhodné 
využít rázový utahovák.  
 
Obrázek 11 Schéma u žlabu (autor) 
  




5.7.18 Montáž krytiny  
 
Jako první se provede rozměření střechy neboli rozpočítání šablon. Ve schématech u bodů 
5.7.18-5.7.22 bude krytina kladena na latě, v našem případě bude kladena na bednění, což je 
obdobné. U montáže krytiny se začíná okapními taškami (obrázek 12-2), které se zaháčí na podkladní 
plech (obrázek 12-1) a přikotví se dvěma příponkami (každá šablona se kotví dvěma příponkami), 
každá příponka je připevněna jedním vrutem 4x25 mm.  
 
Obrázek 12 schéma krytí u okapu (převzato z [1]) 
Dále se pokračuje krytím plochy (obrázek 13), kde se šablona zaháčí za předchozí dvě šablony 
a přikotví se opět dvěma příponkami. U závětrné lišty (obrázek 14-1) se provede dostřižení základní 
šablony (obrázek 14-2) 10 mm od závětrné lišty. Při montáži je vhodné využít aku rázový utahovák, 
pokrývačskou lávku a žebříkový výtah.  
 
Obrázek 13 schéma krytí plochy (převzato z [1]) 





Obrázek 14 schéma krytiny u závětrné lišty (převzato z [1]) 
 
5.7.19 Montáž zachytávače sněhu  
 
Zachytávače sněhu se montují do plochy krytiny, v místech, dle projektové dokumentace. 
Držák se namontuje stejně jako na schématu (v tomto případě jsou ale držáky jiné, na obrázku vidíme 
sněhový hák, ale na této střeše budou tyčové zachytávače, držák se ale montuje stejně), na schématu 
je vidět kotvení pouze jedním šroubem, v našem případě budeme sněhový držák kotvit třemi šrouby, 
které jsou obsaženy v sadě tyčového zachytávače. Jakmile je držák ukotvený, provede krytí plochy 
dále tak, aby bylo možné namontovat tyče mezi držáky. Tyče se montují vždy dvě mezi dva držáky, 
přesně dle projektové dokumentace a upevní se šroubem. Poté se dále pokračuje v krytí plochy. Při 
montáži je vhodné využít aku rázový utahovák, pokrývačskou lávku a žebříkový výtah.  
 
Obrázek 15 schéma zachytávače sněhu (převzato z [1]) 
 
  




5.7.20 Montáž oplechování střešních oken  
 
U oplechování oken se krytina částečně ukončí pod oknem (obrázek 16), poté se provede 
oplechování okna, nejprve spodní díl, poté boční díly, a nakonec horní díl (obrázek 17 a 18). Když je 
okno oplechované provede se krytí plochy, tašky kolem okna se sestřihnou do požadovaného tvaru, 
tak aby byly 10 mm od stojaté drážky (obrázek 19). Jakmile je okno zaplechované (obrázek 20), 
pokračuje se krytím plochy dále. Při montáži je vhodné využít aku rázový utahovák, pokrývačskou 
lávku a žebříkový výtah.  
 
 
Obrázek 16 schéma oplechování okna (převzato z [1]) 
   
Obrázek 17 schéma oplechování okna (převzato z [1]) 
 





Obrázek 18 schéma oplechování okna (převzato z [1]) 
 
Obrázek 19 schéma oplechování okna (převzato z [1]) 
 
 
Obrázek 20 schéma oplechování okna (převzato z [1]) 
 
  




5.7.21 Montáž větracích tašek a tvarovek prostupů  
 
Montáž větracích tašek se provádí v horní části střechy, pod hřebenem, dle projektové 
dokumentace. Zde je nutné provést první vyměření a namalování otvorů pro vyříznutí otvoru v desce, 
aby bylo umožněno větrání. Při vyřezávání je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k proříznutí 
druhé vrstvy hydroizolace. Jakmile je otvor pro větrání vyříznutý, namontuje se větrací tvarovka 
standartním způsobem na dvě příponky, jako základní šablona. U prostupů střechou je prostup již 
vyveden nad střechu a pouze se použije prefabrikovaná tvarovka, která se navleče na prostup a 
připevní se standartním způsobem na dvě příponky, jako základní šablona. Při montáži je vhodné 
využít aku rázový utahovák, pokrývačskou lávku a žebříkový výtah.  
 
5.7.22 Montáž hřebene včetně latí  
 
U hřebene se nejprve provede vyměření koncových tašek. Poté se provede montáž latí pod 
hřebenem (obrázek 21) na vruty 5x100 mm v počtu 2 vruty do každé kontralatě. Po montáži latí se 
provede zastřižení a montáž posledních šablon pod hřebenem (obrázek 21), které se kotví do latí ze 
spodní strany vruty 4x25 mm v počtu 2-3 vrutů do každé šablony. Prefabrikovaný hřebenový plech se 
připevní šrouby 4,8x35 mm s gumovou podložkou v šedé barvě v počtu 4 šrouby na 1 metr 
hřebenového plechu (dle obrázku 21). U závětrných lišt se provede nastřižení a ohnutí hřebenového 
plechu o 35 mm dolů, tak aby bylo zamezeno možnému vniknutí vody. Při montáži je vhodné využít 
aku rázový utahovák, aku vrtačku, motorovou pilu, pokrývačskou lávku a žebříkový výtah.  
 
Obrázek 21 schéma hřebene (převzato z [1])  




5.8 JAKOST A KONTROLA   
 
Viz bod 9.  
 
5.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
 
 Zhotovitel je povinen seznámit a proškolit všechny pracovníky s technologickým procesem 
práce a zaznamenat to do evidence. Dále pak vybavit a seznámit s nutností používání OOPP (pevná 
obuv, pracovní oděv, rukavice, helmy, výstražné vesty), pracovníci jsou povinni je nosit a dále pak 
dodržovat základní požadavky BOZP. Strojník je povinen dbát na bezpečnost ostatních pracovníků při 
pohybu stroje, má odpovědnost za stroj jak při práci, tak v klidu dále je nutné, aby při poloze v klidu 
byl stroj zajištěn proti pohybu.  
Viz bod 10.  
5.10 EKOLOGIE – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Odpady budou odvezeny na povolené skládky a k odborné likvidaci oprávněnou firmou.  
Údaje o odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Vyhláška o Katalogu odpadů) dle katalogových 
čísel: 
Číslo Druh  Způsob likvidace 
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 
Odvoz k likvidaci  
13 07 01* Topný olej a motorová nafta Odvoz k likvidaci 
13 07 02* Motorový benzín Odvoz k likvidaci 
17 02 01 Dřevo Odvoz k likvidaci 
17 02 03 Plasty Odvoz k likvidaci  
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 
Odvoz k likvidaci  
17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrny  
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 
Odvoz k likvidaci  
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku  
 




Evidenci odpadů bude vést stavbyvedoucí archivací dokladů o provedené likvidaci. Doklady 
budou předány stavebníkovi pro potřeby předání stavby.  
Odpady smí být odevzdány pouze organizaci vlastnící souhlas k provozování zařízení 
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.  
Pracovníci stavby budou proškoleni o dodržování zásad pro zabránění úniků nebezpečných 
kapalin (oleje, nafta, benzín, fridex apod.) z dopravních prostředků a stavebních strojů a o 
zneškodňování případných úniků.  
V průběhu výstavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí - nebude vznikat nadměrná 
prašnost a hluk. Při zvýšené prašnosti bude povrch skrápěn vodou. Zvýšená hlučnost bude jen při 
pojezdu a práci pracovních strojů, pracovat se bude od 6:00 do 15:30 hodin, aby nebyl rušen noční 
klid.  Zásobování požární vodou je zajištěno z cca 30 m vzdáleného hydrantu. V každé staveništní 
buňce bude umístěn ruční hasící přístroj. 

































Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 1 626 053,81 CZK
DPH 21 341 471,00 CZK%
Zaokrouhlení 0,19 CZK
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Rodinný dům Nový Malín 
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem
Izolace proti vodě711 81 128,96PSV
Izolace tepelné713 144 416,98PSV
Konstrukce tesařské762 208 806,64PSV
Dřevostavby763 385 930,89PSV
Konstrukce klempířské764 635 959,75PSV
Konstrukce truhlářské766 122 449,80PSV
Vedlejší nákladyVN 47 360,79VN
1 626 053,81
Zpracováno programem BUILDpower S




Rodinný dům Nový Malín 
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
711 Izolace proti voděDíl:
Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem, včetně pásu 
Elastolep PR3
711152111RU31 m2 269,32860 297,75 80 192,59
Výkaz výměr: 135,22střecha spodní vrstva: 4,32*15,65*2
-6,66okna 6 ks: -6*1,18*0,94
147,42střecha horní vrstva: 4,71*15,65*2
-6,66okna 6 ks: -6*1,18*0,94
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m998711102R002 t 1,08001 867,00 936,37
711 Izolace proti voděCelkem za: 81 128,96
713 Izolace tepelnéDíl:
Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá713141151R003 m2 140,76780 23,60 3 322,12
Výkaz výměr: 147,42střecha: 2*4,71*15,65
-6,66odečet 6x okno: -6*1,18*0,94
Montáž přelepení spojů osb, včetně pásky4 m2 275,74000 48,58 13 395,45713111231Rer
Popis: Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.
Výkaz výměr: 275,74přelepení spojů osb: 2*(6*4,72+7*15,65)
Deska izolační PIR Alu pro střechy 1250x2500x160mm28376504R5 m2 148,13895 858,00 127 103,22
Výkaz výměr: 154,79střecha + 5%: 2*4,71*15,65*1,05
-6,66odečet 6x okno: -6*1,18*0,94
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m998713102R006 t 0,71658 832,00 596,19
713 Izolace tepelnéCelkem za: 144 416,98
762 Konstrukce tesařskéDíl:
Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m762084211R007 m2 128,56080 20,50 2 635,50
Výkaz výměr: 135,22střecha spodní vrstva: 4,32*15,65*2
-6,66okna 6 ks: -6*1,18*0,94
Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
762341210RT28 m2 141,08080 233,00 32 871,83
Výkaz výměr: 147,74střecha: 2*4,72*15,65
-6,66okna 6 ks: -6*1,18*0,94
Bednění okapových říms z prken hrubých, včetně dodávky řeziva 
prkna tl. 24 mm
762341610RT29 m2 0,07512 385,50 28,96
Výkaz výměr: 0,08přední deska pro plech: 0,024*0,1*2*15,65
M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním762341220R0010 m2 128,56080 95,90 12 328,98
Výkaz výměr: 135,22střecha: 4,32*15,65*2
-6,66okna 6 ks: -6*1,18*0,94
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2762712110R0011 m 31,30000 208,50 6 526,05
Výkaz výměr: 31,30přední fošna: 2*15,65
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2762712120R0012 m 15,60000 251,00 3 915,60
Výkaz výměr: 15,60námětky: 26*0,6
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Rodinný dům Nový Malín 
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, včetně 
dodávky řeziva, fošny 6/16
762712110RT313 m 18,88000 270,50 5 107,04
Výkaz výměr: 18,88boční fošna: 4*4,72
Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2, včetně 
dodávky řeziva, hranoly 12/14
762712120RT214 m 33,15000 372,50 12 348,38
Výkaz výměr: 15,65délka hřebene: 15,65
17,50sloupky podpěrné: 5*3,5
Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2762711820R0015 m 33,15000 41,90 1 388,99
Výkaz výměr: 15,65délka hřebene: 15,65
17,50sloupky podpěrné: 5*3,5
Bednění okapových říms z osb16 m2 3,91250 250,00 978,13762341630R0g
Výkaz výměr: 3,91přední osb: 2*0,125*15,65
Montáž hřebenové latě , včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm17 m     44,80000 391,50 17 539,20762342205RTX
Výkaz výměr: 31,30hřeben: 15,65*2
5,40námětky krátné hřeben dolní: 2*27*0,1
8,10námětky dlouhé hřeben horní: 2*27*0,15
Montáž kontralatí střed , včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm18 m     122,72000 310,74 38 134,01762342205RTY
Výkaz výměr: 122,72délka kontralatí střed: 13*2*4,72
Montáž kontralatí bok, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm19 m     18,88000 101,34 1 913,30762342205RTZ
Výkaz výměr: 18,88délka kontralatí kraje: 2*2*4,72
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy762395000T0020 m     128,38000 20,00 2 567,60
Výkaz výměr: 18,88boční fošna: 4*4,72
31,30přední fošna: 2*15,65
31,30přední osb deska: 2*15,65
31,30přední deska pro plech: 2*15,65
15,60námětky: 2*13*0,6
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy21 m2    269,64160 40,00 10 785,66762395000T0X
Výkaz výměr: 147,74střecha: 2*4,72*15,65
-6,66okna 6 ks: -6*1,18*0,94
135,22střecha: 4,32*15,65*2
-6,66okna 6 ks: -6*1,18*0,94
Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x120 mm l=5m, NSi - 
nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%
60515813R22 m3 0,24790 18 820,00 4 665,48
Výkaz výměr: 0,25přední fošna+10%: 0,06*0,12*2*15,65*1,1
Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x160 mm l=5m, NSi - 
nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%
60515824R23 m3 0,21504 18 820,00 4 047,05
Výkaz výměr: 0,22námětky + 2 ks navíc: (26+2)*0,08*0,16*0,6
Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm60726016.AR24 m2 146,38615 302,36 44 261,32
Výkaz výměr: -6,66okna 6 ks: -6*1,18*0,94
148,74střecha + 10%: 4,32*15,65*2*1,1
4,30přední osb+10%: 0,125*2*15,65*1,1
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m998762102R0025 t 5,30475 1 275,00 6 763,56
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Rodinný dům Nový Malín 
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
762 Konstrukce tesařskéCelkem za: 208 806,64
763 DřevostavbyDíl:
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy762395000R0026 m3 10,79000 1 202,00 12 969,58
Výkaz výměr: 10,79vazník TS1 13 ks: 13*0,83
Montáž střech z vazníků plnostěnných dl. do 10 m763732211R0027 m     98,28000 1 180,00 115 970,40
Výkaz výměr: 98,2813 ks lepeného vazníku: 13*7,56
Lepený vazník, TS1 dle PD, Si - pohledový, SM, kvalita S10, 
vlhkost 15%
28 m3 10,79000 23 150,00 249 788,50605158664RX
Výkaz výměr: 10,79vazník TS1 13 ks: 13*0,83
Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m998763101R0029 t 7,26782 991,00 7 202,41
763 DřevostavbyCelkem za: 385 930,89
764 Konstrukce klempířskéDíl:
Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm764222420R0030 m 31,30000 444,50 13 912,85
Popis: včetně spojovacích prostředků. 
Výkaz výměr: 31,30přední hrana: 2*15,65
Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm764222420R0031 m 31,30000 444,50 13 912,85
Popis: včetně spojovacích prostředků. 
Výkaz výměr: 31,30okap: 2*15,65
Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm, včetně 
montáže 
764242430R0032 kus 2,00000 798,56 1 597,12
Lemování trub Ti Zn 2díly hl.kryt. D 400mm, do 30°, včetně montáže 764244421R0033 kus 1,00000 1 437,43 1 437,43
Montáž zachytače sněhu z Ti Zn tyčového764248492R0034 kus 40,00000 247,50 9 900,00
Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 400 mm, včetně 
montáže 
764251405R0035 m 31,30000 753,24 23 576,41
Výkaz výměr: 31,30žlaby: 15,65*2
Montáž háků z Ti Zn čtyřhranných764251492R0036 kus 26,00000 50,30 1 307,80
Montáž čel žlabů z Ti Zn čtyřhranných764251494R0037 kus 4,00000 41,70 166,80
Montáž kotlíku z Ti Zn čtyřhranného764259493R0038 kus 2,00000 161,50 323,00
Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 500 mm, včetně montáže 764291440R0039 m 18,88000 774,33 14 619,35
Popis: včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 
Výkaz výměr: 18,88závětrná lišta: 4*4,72
Hřeben střechy z Ti Zn plechu, rš 500 mm, včetně montáže 764293440R0040 m 15,65000 666,07 10 424,00
Popis: včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr: 15,65hřeben: 15,65
Montáž dírkované zastávky z Ti Zn764296492R0041 m 31,30000 99,43 3 112,16
Popis: včetně podkladního pásu, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
Výkaz výměr: 31,30větrání proti ptákům: 2*15,65
Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.100 mm, včetně montáže 764551402R0042 m 6,00000 830,38 4 982,28
Výkaz výměr: 6,00svod: 3+3
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Rodinný dům Nový Malín 
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Montáž kolena Ti Zn čtyřhranného764551493R0043 kus 8,00000 169,50 1 356,00
Popis: včetně spojovacích prostředků. 
Krytina hladká z Ti Zn šablon do 0,5 m2, do 30°, Dektile 375, okapní 
taška 
44 m2 3,66000 4 868,19 17 817,58764211453R0A
Popis: včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr: 3,66taška okapní: 60*0,5*0,122
Krytina hladká z Ti Zn šablon do 0,5 m2, do 30°, Dektile 375, tašky 
plocha 
45 m2 130,58880 2 929,08 382 505,04764211453R0B
Popis: včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr: 147,74tašky plocha: 2*4,72*15,65
-6,66okna 6 ks: -6*1,18*0,94
-3,66okapní tašky 60 ks: -60*0,122*0,5
-6,83větrací tašky 56 ks: -56*0,122
Krytina hladká z Ti Zn šablon do 0,5 m2, do 30°, Dektile 375, větrací 
taška 
46 m2 6,83200 9 056,08 61 871,14764211453R0D
Popis: včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr: 6,83větrací taška: 56*0,122
Montáž oplechování Ti Zn okna 47 ks    6,00000 800,00 4 800,00764267491R0C
Plech perforov.,AERO46,tabule,RHEINZINK-walzblank19113201R48 m2    1,97190 1 116,00 2 200,64
Výkaz výměr: 1,97větrání proti ptákům+5%: 2*15,65*0,06*1,05
Trubka sněhové zábrany, 32/2 mm553425710R49 m 80,00000 112,50 9 000,00
Výkaz výměr: 80,00držáky: 20*2*2
Držák tyčí zachytávače sněhu a ledu553425720R50 kus 40,00000 315,30 12 612,00
Čelo žlabu hranatého RHEINZINK rš 400, levé, RHEINZINK-
prePATINA schiefergrau
5534421612R51 kus 2,00000 76,80 153,60
Čelo žlabu hranatého RHEINZINK rš 400, pravé, RHEINZINK-
prePATINA schiefergrau
5534421712R52 kus 2,00000 76,80 153,60
Hák Al opláštění RHEINZINK hranatý žlabu rš 400 mm, RHEINZINK-
prePATINA schiefergrau
5534424002R53 kus 26,00000 212,50 5 525,00
Kotlík sběrný hranatý RHEINZINK 100, RHEINZINK-prePATINA 
schiefergrau
5534425642R54 kus 2,00000 2 270,20 4 540,40
Koleno hranaté 72° RHEINZINK 100, RHEINZINK-prePATINA blaugrau5534425901R55 kus 8,00000 1 178,20 9 425,60
Objímka hranatého svodu 100, RHEINZINK-prePATINA blaugrau5534426261R56 kus 4,00000 120,00 480,00
Lemování okna Velux EDW 0000 PK06   94x118 cm, titanzinkové 61140285R57 kus 6,00000 3 620,00 21 720,00
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m998764102R0058 t 1,66038 1 522,00 2 527,10
764 Konstrukce klempířskéCelkem za: 635 959,75
766 Konstrukce truhlářskéDíl:
Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm766624042R0059 kus 6,00000 1 277,00 7 662,00
Montáž zateplovací sady pro střešní okna766624047R0060 kus 6,00000 268,00 1 608,00
Okno střešní Integra GGL 306621 PK06   94 x 118 cm, kyvné, 
celodřevěné
6114020189R61 kus 2,00000 24 020,00 48 040,00
Okno střešní GGL 3066 PK06 š. 94 x v. 118 cm Velux, kyvné, 
celodřevěné
6114025059R62 kus 4,00000 14 260,00 57 040,00
Sada zateplovací Velux BDX 2000 PK06 94x118 cm611405908R63 kus 6,00000 1 302,00 7 812,00
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m998766102R0064 t 0,31942 901,00 287,80
Zpracováno programem BUILDpower S




Rodinný dům Nový Malín 
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
766 Konstrukce truhlářskéCelkem za: 122 449,80
VN Vedlejší nákladyDíl:
Zařízení staveniště005121 R65 Soubor 1,00000 47 360,79 47 360,79
Popis: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
VN Vedlejší nákladyCelkem za: 47 360,79
Zpracováno programem BUILDpower S
    
CONTEC - Akce: 20172003 Rodinný dům Nový Malín Strana: 1
27.3.17



















































































6 ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO ZADANOU 
TECHNOLOGICKOU ETAPU, VČETNĚ VÝKRESU 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A TECHNICKÉ ZPRÁVY 
PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 
Pro zpracování výkresu zařízení staveniště jsem využil program AutoCAD 2016, od společnosti 
Autodesk v jejich studentské verzi. Výkres zařízení staveniště je přílohou této práce.  
 
6.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Rodinný dům, Nový Malín  
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Rodinné bydlení pro 4 až 5 osob 
Kraj:    Olomoucký  
Etapa:    Střecha  
 
 
Identifikační údaje o investorovi 
 
Jméno:    Ing. David Kolařík 
Adresa:    Dolní Studénky 293, 788 20 Dolní Studénky 
 
 
Identifikační údaje projektanta 
 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO 
Vypracovala:   Ing. Petra Laslofi 
Adresa:    Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk 
  




6.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 
 
 Staveniště se nachází v obci Nový Malín, v nově vybudované rodinné zástavbě v lokalitě 
"Zajícovo pole". Pozemek staveniště je mírně svažitý, svah klesá od příjezdové pozemní komunikace. 
Je předpoklad, že zde nebude problém s rozmístěním objektů zařízení staveniště a skladovacích 
ploch. Staveniště se rozkládá na dvou parcelách (3772/20 a 3772/21, k. ú. Nový Malín) o celkové 
výměře 2104 m2. Z parcely 3772/20 bude zřízen staveništní vjezd na místní obecní komunikaci. Okolo 
plochy staveniště je nutné zřídit provizorní staveništní oplocení vysoké min. 1,8 m. Není zde 
předpoklad zvýšeného pohybu osob, ale místní lidé zde chodí venčit své psy.   
 
6.3 KONCEPCE STAVENIŠTĚ  
 
 Oplocení okolo staveniště tvoří průhledné mobilní oplocení výšky 2,0 m vkládané do 
stabilizačních betonových bloků. Včetně oplocení je i vjezdní brána, která je dvoudílná, široká 6,0 m. 
Všechny přípojky inženýrských sítí jsou na severu pozemku, zařízení staveniště je na jižní a 
jihovýchodní straně pozemku. Hlavní rozvaděč s elektroměrnými hodinami je na severu pozemku, 
tento rozvaděč zde byl už zřízen. Elektrická přípojka z tohoto rozvaděče je vedena v chráničce v zemi, 
jeden staveništní rozvaděč se nachází u hlavního vstupu do objektu (na severní straně) a druhý 
staveništní rozvaděč se nachází na jižní straně objektu, z druhého rozvaděče jsou napojeny na 
elektřinu stavební buňky, sklad a WC. Hlavní vodoměrná šachta s vodoměrnými hodinami se nachází 
také v severní části na pozemku a byla zde už zřízena. Z šachty je v zemi v chráničce vedena trubka ke 
stavebnímu výtokovému uzávěru, který je také u vstupu do objektu. Odvodnění staveniště bude 
spádovanou odvodňovací rýhou, šířky 500 mm a hloubky 200 mm, vyústěnou do retenční nádrže s 
přepadem do dešťové kanalizace. Staveništní přípojka kanalizace a plynu není nutná. Pro skladovaní 
objemných hmot budou na staveništi zřízeny tři skladovací plochy. Skladovací plochy budou 
vytvořeny zhutněním štěrku frakce 16/32 o tloušťce 80 mm, spádované dle výkresu zařízení 
staveniště. Plochy budou sloužit k uložení sypkého materiálu (jiné etapy), izolace, řeziva na střechu, 
OSB desek a krytiny. Drobný materiál, jako kotevní prvky, příslušenství ke krytině a střešní okna 
budou uloženy v uzamykatelném plechovém skladu.  Dopravní komunikace na stavbě bude vytvořena 
zhutněním štěrku frakce 16/32 o tloušťce 150 mm. Komunikace bude odvodněna a v rozměrech dle 










6.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 
 Celkové zařízení staveniště je tvořeno pozemní komunikací, inženýrskými sítěmi pro zařízení 
staveniště a provozními objekty, které budou během výstavby sloužit k provozním, skladovacím, 
výrobním, hygienickým a sociálním účelům všem účastníkům stavby. Rozmístění jednotlivých objektů 
je zobrazeno ve výkresu zařízení staveniště.  
 
6.4.1 Průhledné mobilní oplocení TOI TOI  
 
 Na staveništi bude umístěno celkem 183 m průhledného mobilního oplocení a 1 dvoudílná 
brána široká 6,0 m. Oplocení bude vyztuženo zavětrováním směrem dovnitř po 10,5 m.  
Technická data:  průměr trubky:  30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
rozměr pole:   3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava:  žárový zinek 
 
 
Obrázek 22 Průhledné mobilní oplocení TOI TOI (převzato z [2]) 
  




6.4.2 Staveništní rozvaděč ABL MULTI-HM 422/FI/P 
 
Na staveništi budou umístěny 2 staveništní rozvaděče.  
Technické parametry:  Připojení:  přívodka 400 V / 32 A 
Proudový chránič: ano 
Měření:  ne 
Krytí:   IP44 
Zásuvky 230 V:  4 × 16 A 
Zásuvky 400 V:  2 x 16 A 
Zásuvky 400 V:  2 x 32 A 
Rozměry:  530 × 990 mm 
Materiál:  polyetylén 
 
Obrázek 23 Staveništní rozvaděč ABL MUTLI-HM 422/FI/P (převzato z [3]) 
 
6.4.3 Staveništní výtokový uzávěr vody  
 
 Na staveništi bude zřízen staveništní výtokový uzávěr vody, který bude napojen na 
vodoměrnou šachtou. Potrubí bude vedeno v zemi v chráničce. Staveništní přípojka vody bude v 
provozu pouze od dubna do října, z důvodu možného zamrznutí a prasknutí potrubí. Výtokový objem 
vody u staveništního uzávěru minimálně 1 l/s.  
 
6.4.4 Odvodnění staveniště  
  
 Odvodnění staveniště bude spádovanou odvodňovací rýhou, šířky 500 mm a hloubky 200 
mm, vyústěnou do retenční nádrže s přepadem do dešťové kanalizace. Sklon odvodňovací rýhy bude 
3 %. Poloha rýhy je patrná z výkresu zařízení staveniště. Odvodnění skladovacích ploch a pozemní 
staveništní komunikace viz. výkres zařízení staveniště.   




6.4.5 Mobilní WC s mytím rukou TOI TOI FRESH  
 
 Na stavbě budou 2 ks mobilního WC s mytím rukou k zajištění hygienického minima.  
Vybavení TOITOI Fresh:  fekální nádrž (250 litrů) 
dvojité odvětrávání 
pisoár 
držák toaletního papíru 
oboustranný uzamykací mechanismus 
jeřábová oka  
ukazatel na dveřích ženy/muži 
zrcadlo 
háček na oděvy 
zásobník na čistou vodu pro mytí rukou (60 litrů) 
zásobník papírových ručníků 
dávkovač tekutého mýdla 
  
Zvláštní vybavení:  WC lze dovybavit osvětlením 
 
Technická data:  šířka:    1 200 mm 
hloubka:   1 200 mm 
výška:    2 300 mm 
hmotnost:   123 kg 
 
 
Obrázek 24 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou (převzato z [4]) 
  




6.4.6 Skladovací kontejner LK1 
 
 Na staveništi se nachází jeden plechový skladovací kontejner k uskladnění drobnějšího 
materiálu, spojovacího materiálu, (v této etapě) příslušenství ke střeše a k okapovému systému a 
střešní okna. 
Technická data:  šířka:    2 438 mm 
délka:    6 058 mm 
výška:    2 591 mm 
 
 
Obrázek 25 Skladovací kontejner LK1 - celkové foto (převzato z [5] 
 
 
Obrázek 26 Skladovací kontejner LK1 - půdorys (převzato z [5]) 
  




6.4.7 Kancelář, šatna BK1 
 
 Jelikož se předpokládá současný průběh více etap, jsou na stavbě umístěny 2 buňky určené 
jako šatna pro pracovníky a jedna buňka jako kancelář mistra a stavbyvedoucího.  
Vnitřní vybavení:  1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK1 - stoly, židle, skříně, věšák 
  
Technická data:  šířka:    2 438 mm 
délka:    6 058 mm 
výška:    2 800 mm 
el. přípojka:   380 V/32 A 
 
 
Obrázek 27 Kancelář, šatna BK1 - celkové foto (převzato z [6]) 
 
 
Obrázek 28 Kancelář, šatna BK1 - půdorys (převzato z [6])  




6.4.8 Plastový velkoobjemový kontejner s klenutým víkem  
 
 Na staveništi budou umístěny tři plastové velkoobjemové kontejnery na tři druhy odpadu: na 
plast, na směsný stavební odpad a na komunální odpad. Kontejnery budou v pravidelných intervalech 
vyváženy a odpad bude uložen na příslušné skládce dle druhu odpadu.  
Technické parametry:  Rozměry kontejneru: 1 360 × 1 064 × 1 462 mm 
Hmotnost:  50 kg 
Objem:   1 100 l 
Nosnost:  440 kg 
Materiál:  polyetylen HDPE 
Barva:   žlutá 
Teplotní odolnost −40 ºC až 90 ºC 
 
 
Obrázek 29 Plastový velkoobjemový kontejner s klenutým víkem (převzato z [7]) 
 
6.4.9 Skládky materiálu  
 
 Na stavbě budou vybudovány celkem tři skládky (SK-1, 42 m2; SK-2, 70 m2 a SK-3, 120 m2) 
sypkého nebo objemného materiálu, rozmístění, velikost a spádování dle výkresu zařízení staveniště. 
Skládky budou vytvořeny zhutněním štěrku frakce 16/32 o tloušťce 80 mm.  
 
 
   




6.5 DOPRAVA NA STAVENIŠTI  
 
 Z důvodu vjezdu a výjezdu stavební techniky na místní obecní komunikaci bude na části této 
ulice (50 m na každou ze tří stran) omezena rychlost na 30 km/h příslušnou dopravní značkou B20a. 
Při výjezdu z brány je nutné zřídit značení upravující přednost v jízdě, a to značkou P6 - stop. 
Maximální povolená rychlost na staveništi bude 5 km/h omezena dopravní značkou B20a na 
příjezdové bráně. Na příjezdové bráně bude umístěna výstražná cedule s omezením rychlosti, dále 
pak povolující vstup osob, možný vznik nebezpečí pádu, pozor elektrické vedení, vstup jen v ochranné 
přilbě, vstup jen s reflexní vestou.   
 
 Na staveništi bude vytvořena staveništní pozemní komunikace s otočí, poloha, velikost a 
spádování dle výkresu zařízení staveniště. Pozemní komunikace bude vytvořena zhutněním štěrku 
frakce 16/32 o tloušťce 150 mm. 
 
6.5.1 Doprava vertikální  
 
 Na staveništi bude automobilový jeřáb DEMAG AC-40 CITY, navržený prioritně pro tuto 
etapu. Bude sloužit pouze k montáži lepených dřevěných vazníků. Umístění jeřábu, dle výkresu 
zařízení staveniště. Podrobnosti jeřábu viz. kapitola strojní sestava.  
 Dále se o vertikální dopravu na střechu bude starat žebříkový stavební výtah GEDA Comfort 
250 prolong. Tento výtah je mobilní a bude umístěn dle aktuální práce na střeše. Podrobnosti výtahu 
viz. kapitola strojní sestava.  
 
6.5.2 Doprava horizontální  
 
 Doprava bude zajištěna vozidlem dodavatelských stavebnin DEK. Jedná se o nákladní 
automobil MAN s hydraulickou rukou.  
  




7 ČASOVÝ PLÁN PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU  
 
Pro zpracování časového plánu jsem využil program CONTEC verze 12.12 v jejich studentské 
verzi. Při práci v programu CONTEC jsem využíval normohodiny z programu BUILDPowerS verze 
1.28.0.0 v jejich studentské verzi. 
    
CONTEC - Časový graf akce: 20172003 Rodinný dům Nový Malín Strana: 1
27.3.17
Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18
10 vazníky do rozpětí 10m 6 2 0 20.3.17 21.3.17
1
20 záklop OSB 3 2 0 22.3.17 23.3.17
1
30 hydroizolace 1. vrstva 2 2 0 23.3.17 24.3.17
1
40 námětky, fošny 2 2 0 24.3.17 27.3.17
1
50 přední deska a OSB 2 1 0 28.3.17 28.3.17
1
60 zateplovací límec okna 2 1 0 28.3.17 28.3.17
1
70 TI - PIR 2 1 0 29.3.17 29.3.17
1
80 oplechování přední hrany 2 1 0 30.3.17 30.3.17
1
90 hydroizolace 2. vrstva 2 2 0 31.3.17 3.4.17
1
100 kontralatě 2 2 0 3.4.17 4.4.17
1
110 záklop z desek 2 2 0 4.4.17 5.4.17
1
120 dírkovaná zastávka 2 1 0 6.4.17 6.4.17
1 proti ptákům 
130 střešní okna 2 1 2 6.4.17 6.4.17
1
140 závětrné lišty 2 1 2 6.4.17 6.4.17
1
150 háky, žlaby, čela, kotlí 2 1 0 7.4.17 7.4.17
1
160 kolena,svody,objímky 2 1 6 10.4.17 10.4.17
1
170 podkladní plech okap 2 1 0 10.4.17 10.4.17
1
180 montáž krytiny 3 5 0 11.4.17 17.4.17
1
190 zachytávače sněhu 2 1 1 12.4.17 12.4.17
1
200 oplechování oken 2 1 1 13.4.17 13.4.17
1
210 větrací tašky, prostupy 2 1 1 14.4.17 14.4.17
1




Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  





















Hřeben včetně latí 




8 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO ZADANOU 
TECHNOLOGICKOU ETAPU  
 
8.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Rodinný dům, Nový Malín  
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Rodinné bydlení pro 4 až 5 osob 
Kraj:    Olomoucký  
Etapa:    Střecha  
 
 
Identifikační údaje o investorovi 
 
Jméno:    Ing. David Kolařík 
Adresa:   Dolní Studénky 293, 788 20 Dolní Studénky 
 
 
Identifikační údaje projektanta 
 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO 
Vypracovala:   Ing. Petra Laslofi 
Adresa:    Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk  




8.2 MAN TGS 26.440 6x4 BB Rigid VALNÍK S NAKLÁDACÍM JEŘÁBEM 
PALFINGER CRANE 8500 PERFORMANCE 
 
 Využití pro návoz a složení materiálu: lepené vazníky, bednění, OSB desky, hydroizolace, 
řezivo, tepelná izolace, střešní okna, okapový systém, střešní šablony, spojovací materiál.  
Technické parametry - MAN: výška:   3 023 mm (včetně PK 8500) 
šířka:   2 500 mm 
délka:   9 575 mm 
poloměr zatáčení: 10 250 mm 
velikost ložné plochy: 6 500 mm x 2 450 mm 
pohot. hmotnost: 8 955 kg 
 
Technické parametry - PK 8500:max. délka dosahu: 5 700 mm 
min. nosnost:   1 360 kg 
 
 
Obrázek 30 MAN TGS 26.440 6x4 BB Rigid (převzato z [8]) 
 
Obrázek 31 MAN TGS 26.440 6x4 BB Rigid (převzato z [8]) 





Obrázek 32 PALFINGER CRANE 8500 Performance - rozměry (převzato z [9]) 
 
Obrázek 33 PALFINGER CRANE 8500 Performance - nosnost (převzato z [9]) 




8.3 AUTOMOBILOVÝ JEŘÁB DEMAG AC40-1 CITY 
 
 Využití pro montáž lepených vazníků z nákladního automobilu na střechu řešeného 
rodinného domu.  
Technické parametry: Maximální nosnost:  40 tun na vyložení 3 m 
Teleskopický výložník:  7,8m – 31,2m 
Špičkový výložník:  7,1m – 13 m 
Pohon kol a řiditelnost:  6x6x6 
Provozní cestovní hmotnost: 32 tun 
Maximální protiváha:  5 tun 
 
 
Obrázek 34 Automobilový jeřáb DEMAG AC40-1 CITY - celkové foto (převzato z [10]) 
 
Obrázek 35 Automobilový jeřáb DEMAG AC40-1 CITY - boční rozměry (převzato z [10]) 





Obrázek 36 Automobilový jeřáb DEMAG AC40-1 CITY - půdorysné rozměry (převzato z [10]) 





Obrázek 37 Automobilový jeřáb DEMAG AC40-1 CITY - posouzení nejvzdálenějšího břemene (převzato z [10]) 
 Posouzení nejvzdálenějšího břemene: 13. lepený vazník, objem 0,83 m3, při objemové 
hmotnosti lepeného dřeva cca 500 kg/m3 je hmotnost 13. vazníku 0,83*500= 415 kg. Jeřáb je 
schopný na tuto délku unést 2800 kg. Posouzení: Automobilový jeřáb DEMAG AC40-1 CITY je 
VHODNÝ PRO MONTÁŽ LEPENÝCH VAZNÍKŮ NA STŘECHU RODINNÉHO DOMU.   




8.4 ŽEBŘÍKOVÝ VÝTAH GEDA COMFORT 250 PROLONG 
 
 Využití pro dopravu materiálu (bednění, OSB desky, hydroizolace, řezivo, tepelná izolace, 
střešní okna, okapový systém, střešní šablony, spojovací materiál) na střechu. Na stavbě 1 ks.  
Technické parametry:  výkon motoru:   1,3 kW 
motorový proud:  8,6 A 
druh ochrany:   IP 44 
hmotnost:   54 kg 
max. délka:   19 m 
rychlost zdvihu:  34 m/min 
max. nosnost:   250 kg 
délka jednoho žebř. dílu: 0,5 m / 0,75 m / 1 m / 2 m  
délka lana:   43 m, 63 m, max. 83 m 
 
 
Obrázek 38 Žebříkový výtah GEDA Comfort 250 prolong (převzato z [11]) 
 
  




8.5 AKU KŘÍŽOVÝ ZELENÝ LASER 2x360° 10,8 V XR 1x2,0Ah DEWALT 
DCE0881D1G S HLINÍKOVÝM STATIVEM 1,7 m SE ZÁVITEM 1/4" 
DEWALT DE0881 
 
 Využití pro přesné usazení lepených vazníků do výškové úrovně a svislosti jednotlivých vazeb. 
Na stavbě 1 ks.  
Technické parametry - laser: Napájení:   10,8 V 
Hmotnost:   4,3 kg 
Barva paprsku:   Zelená 
Rozsah samonivelace:  ± 4° 
Ochrana proti prachu a vodě: IP 54 
Stativový závit:   1/4 " 
Přesnost měření:  ± 0,3 mm/m 
Počet paprsků:   3 
Třída laseru:   2 
Pracovní dosah:  30 m 
 
Technické parametry - stativ: Max. výška:   1,7 m 
Upínání:   1/4" 
 
 
Obrázek 39 Aku křížový zelený laser 2x360° 10,8V XR 1x2,0Ah DeWALT DCE0811D1G (převzato z [12]) 

















8.6 GAMA 1550 A SVÁŘECÍ INVERTOR 
 
 Využití pro přivaření skryté kotvy v lepeném vazníku k ocelovému prvku na povrchu věnce. 
Na stavbě 1 ks.  
Technické parametry: Hmotnost:    5,6 kg 
Napájecí napětí :   1x230 V 
Proudový rozsah:   10 - 150 A 
Rozměry:    145 mm x 225 mm x 305 mm 
 
 








8.7 AKU ÚHLOVÁ BRUSKA 125 mm 2x6,0 Ah DEWALT FLEXVOLT 
DCG414T2 
 
 Využití pro obroušení ocelového prvku na povrchu věnce ke snazšímu přivaření a k obroušení 
svarů po přivaření. Na stavbě 1 ks.  
Technické parametry: Napětí akumulátoru:   54 V 
Hmotnost:    2,9 kg 
Délka:     400 mm 
Výška:     125 mm 
Otáčky na prázdno:   9000 ot. /min 
Závit vřetena:    M14 
Max. průměr kotouče:   125 mm 
Kapacita akumulátoru:   6,0 Ah 
 
 









8.8 MOTOROVÁ PILA STIHL MS 261 
 
 Využití pro úpravu a dělení stavebního řeziva. Na stavbě 1 ks.  
Technické parametry: Zdvihový objem:   50,2 cm³ 
Výkon:     3 kW  
Hmotnost:    4,9 kg 
Hmotnost na jednotku výkonu:  1,6 kg/kW 
Hladina akustického tlaku:  104 dB(A) 
Hladina akustického výkonu:  116 dB(A) 
Hodnota vibrací vlevo:    3,5 m/s2 
Hodnota vibrací vpravo:  3,5 m/s2 
Dělení řetězu:    .325" 
Typ řetězu STIHL Oilomatic:  Rapid Super (RS) 
Objem palivové nádrže:  0,50 l 
Otáčky při maximálním výkonu: 10 000 ot. /min 
 
 
Obrázek 43 Motorová pila STIHL MS 261 (převzato z [16])  




8.9 AKU PONORNÁ KOTOUČOVÁ PILA 6,0 Ah + LIŠTA DEWALT 
FLEXVOLT DCS520T2R 
 
 Využití pro úpravu a dělení bednění z hrubých desek a OSB desek. Na stavbě 1 ks.  
Technické parametry: Průměr kotouče:   165 mm 
Průměr otvoru pilového kotouče: 20 mm 
Napětí akumulátoru:   54 V 
Hmotnost:    5,1 kg 
Kapacita akumulátoru:   6,0 Ah 
Vibrace ruka/paže:   2,5 m/s2 
Výška:     265 mm 
Délka:     303 mm 
Akustický tlak:    92 dB(A) 
Akustický výkon:   103 dB(A) 
Hloubka řezu při 90° s vodící lištou: 55 mm 
Hloubka řezu při 45° s vodící lištou: 40 mm 
Hloubka řezu při 90°:   59 mm 
Hloubka řezu při 45°:   44 mm 
Otáčky na prázdno:   1750 - 5000 ot. /min 
 
 
Obrázek 44 Aku ponorná kotoučová pila 6,0 Ah + lišta DeWALT FLEXVOLT DCS520T2R (převzato z [17])  




8.10 AKU BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA 18 V XR 2x5,0 Ah DEWALT 
DCD991P2 
 
 Využití pro předvrtávání stavebního řeziva a OSB desek při šroubení. Na stavbě 2 ks.  
Technické parametry: Výkon:     820 W 
Napětí akumulátoru:   18 V 
Hmotnost:    2,0 kg 
Výška:     208 mm 
Šířka:     70 mm 
Délka:     200 mm 
Max. kroutící moment:   95 / 66 Nm 
Vibrace ruka/paže - šroubování: 2,5 m/s2 
Kapacita sklíčidla:   1,5 - 13 mm 
Kapacita akumulátoru:   5,0 Ah 
Max. průměr vrtání - dřevo:  55 mm 
Max. průměr vrtání - kov:  15 mm 
Akustický tlak:    75 dB(A) 
Akustický výkon:   86 dB(A) 
Otáčky bez zatížení:   0 - 450 / 1 300 / 2 000 /min 
 
 
Obrázek 45 Aku bezuhlíková vrtačka 18V XR 2x5,0 Ah DeWALT DCD991P2 (převzato z [18]) 
  




8.11 AKU BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S 3 PŘEVODOVÝMI 
STUPNI 18 V XR 2x5,0 Ah WEWALT DCF887P2 
 
 Využití pro přišroubování stavebního řeziva a OSB desek. Na stavbě 2 ks.  
Technické parametry: Výkon:     400 W 
Napětí akumulátoru:   18 V 
Hmotnost:    1,56 kg 
Vibrace ruka / paže:   22 m/s2 
Kapacita akumulátoru:   5,0 Ah 
Počet rázů:    0 - 3 800 ú/min 
Délka:     134 mm 
Výška:     245 mm 
Max. krouticí moment:   205 Nm 
Otáčky na prázdno:   0 - 1 000, 0 - 2 800, 0 - 3 250 ot. /min 
Držák nástrojů:    6,35 mm (1/4") 
 
 








9 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ  































































Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 





prací navazujících na 
tuto etapu, zejména 
poloha věnce dle PD, 
rovinnost věnce a 
půdorysnou polohu 
ocelových prvků na 
povrchu věnce, kontrola 
provedení komínů a 






















Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   








Kontrola zejména místa 
pro zvedací 
mechanismus a prostor 













Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 

















Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
9.3.5 Kontrola 
materiálu  
Kontrola materiálu, který 
bude používám při této 
etapě, shoda TP 












Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
9.3.6 Kontrola 
pracovníků  
Kontrola kvalifikace - 
průkazy odbornosti - 
jeřábník, vazač, montér 
atd., proškolení na práci 


























Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 






stavu strojů a nářadí 
pracujících na staveništi, 





Vizuálně  Každý 
den 




Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 

































Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   

























Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 


























Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 







konstrukce v hřebeni pro 
lepené vazníky  
PD Vizuálně  Jednoráz
ově  




Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 






uložení lepených vazníků 
a jejich přivaření k 










Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 




vazníků, kontrola plošné 





















Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   










bednění z OSB, kontrola 
půdorysné polohy 
otvorů pro okna a 
komíny, kontrola 
přesahů, kontrola 
rovinnosti krajních hran, 
kontrola přelepení spojů 
OSB 




M, SV půdorys ± 20 
mm, přesah 







Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 







zateplovací sady pro 
okna 
PD, TP Vizuálně  Jednoráz
ově 
 




Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 







kontrola střídání svislých 


















Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 








námětků pro háky, 
provedení přední fošny, 
bočních fošen, desky pro 
oplechování přední 
hrany a přední OSB 
deska, kontrola půd. 







ově   








Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 








tepelné izolace, zejména 
provádění dle TP a 





ově   
M, SV, 
TDI 




Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 









kontrola střídání svislých 



















Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   

















M, SV rovinnost ± 





Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 












kotevního materiálů dle 


















Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 








bednění z prken 
hrubých, kontrola 
půdorysné polohy 
otvorů pro okna a 
komíny, kontrola 
přesahů, kontrola 
rovinnosti krajních hran 




M, SV půdorys ± 10 
mm, přesah 







Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 









půdorysná poloha dle PD 










Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 







Kontrola montáže oken, 
zejména půdorysné 
polohy a úhlopříčky  














Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
















pro větrání, oplechování 
okapu, montáž žlabů a 
svodů, kontrola spádu 
žlabů 
PD, TP Vizuálně, 
měřením   
Jednoráz
ově 











Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   











závětrné lišty  
PD, TP Vizuálně, 
měřením   
Jednoráz
ově  









Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 






Kontrola založení krytiny 
z okapních šablon   
PD, TP Vizuálně  Jednoráz
ově  




Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 





Kontrola krytí, kotvení 
šablony na minimálně 
dvě příponky  










Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 






sněhu a ledu 
Kontrola montáže 
zachytávače sněhu a 
ledu, jedná se o držák a 
zachytávací tyče  












Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 









PD, TP Vizuálně  Jednoráz
ově  




Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 









PD, TP Vizuálně  Jednoráz
ově  




Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 











půdorysná poloha a 
provedení výřezu pro 
větrání   

































































polohy střešních oken 














Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 




Kontrola úplnosti všech 
prvků na střeše dle PD 








Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
9.5.3 Kontrola 
povrchu 
Kontrola povrchu střechy 
a jednotlivých prvků z 
hlediska poškrábání a 
deformace 








Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 

















Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
Jméno: 
Datum: 
Podpis:   
 
Zkratky:  
M  - mistr 
SV  - stavbyvedoucí  
TDI  - technický dozor investora  
SD  - stavební deník  
PD  - projektová dokumentace 


















Vyhláška č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb, 1.1.2007 
Vyhláška č. 62/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 29.3.2013 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby, 26.8.2009 
Zákon č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 1.1.2002 
Zákon č. 223/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 1.10.2015 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů, 1.4.2016 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 1.1.2007 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 1.5.2016 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, 4.10.2005 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
1.1.2003 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 1.3.2005 
 
 




9.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:   Rodinný dům, Nový Malín    
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel stavby:   Rodinné bydlení pro 4 až 5 osob 
Kraj:    Olomoucký  
Etapa:    Střecha  
 
 
Identifikační údaje o investorovi 
 
Jméno:    Ing. David Kolařík 
Adresa:   Dolní Studénky 293, 788 20 Dolní Studénky 
 
 
Identifikační údaje projektanta 
 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO 
Vypracovala:   Ing. Petra Laslofi 
Adresa:    Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk 
  




9.3  VSTUPNÍ KONTROLY   
 
9.3.1 Kontrola PD  
 Popis:   Kontrola úplnosti projektové dokumentace a souladu s platnými právními 
předpisy.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
9.3.2 Kontrola předchozích prací  
 Popis:  Kontrola předchozích prací navazujících na tuto etapu, zejména poloha a 
výška věnce dle PD s odchylkou půdorysu ± 20 mm/10 m a výšku ± 5 mm/od ± 0,000, rovinnost věnce 
s odchylkou ± 10 mm/délku a půdorysnou polohu ocelových prvků na povrchu věnce s odchylkou ± 
20 mm, kontrola provedení komínů a odvětrání s půdorysnou odchylkou ± 20 mm. 
  Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.3.3 Kontrola zařízení staveniště  
 Popis:  Kontrola zpevněné staveništní komunikace a skladovacích ploch zejména 
jejich půdorysných rozměrů s odchylkou ± 50 mm a objektů zařízení staveniště jako šatny, WC a 
sklad. Dále pak staveništní rozvaděče NN.  
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.3.4 Převzetí pracoviště a stavby   
 Popis:  Převzetí pracoviště a stavby na základě předávacího protokolu. 
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
9.3.5 Kontrola materiálu   
 Popis:  Kontrola materiálu, který bude používán při této technologické etapě, shoda 
TP případně PD s dodacími listy, kontrola bude prováděna při každém dovozu materiálu.  
 Kontrolu provádí:  M, SV 
  
9.3.6 Kontrola pracovníků   
 Popis:  Kontrola kvalifikace - průkazy odbornosti - jeřábník, vazač, montér atd., 
proškolení na práci ve výškách a nad volnou hloubkou, kontrola platnosti jednotlivých průkazů, 
kontrola se provádí u všech pracovníků jednorázově zápisem do SD včetně doby platnosti.  
 Kontrolu provádí:  M, SV 
  




9.3.7 Kontrola technického stavu stojů a nářadí  
 Popis:  Kontrola technického stavu strojů a nářadí pracujících na staveništi, zejména 
jeřábu DEMAG. Kontrola pravidelné údržby a revize strojů. Datum poslední revize se zapisuje do SD. 
Kontrola, zdali ze stroje neunikají žádné provozní kapaliny a případně jestli stroj má všechny kryty, 
aby nedošlo ke zranění.  
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4  MEZIOPERAČNÍ KONTROLY  
 
9.4.1 Kontrola klimatických podmínek  
 Popis:  Kontrola klimatických podmínek podle technologického předpisu. Kontroluje 
se teplota, která nemá klesnout pod 10 °C při práci s TiZn plechem nebo pod 0 °C při ostatních 
pracích. Při dešti trvajícím více jak 10 minut se práce přeruší. Práce se přeruší také pokud klesne 
viditelnost pod 50 m nebo vítr bude dosahovat rychlosti větší než 8 m/s. 
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.2 Kontrola dodržování BOZP a používání OOPP  
 Popis:  Kontrola dodržování BOZP a používání OOPP dle platných právních předpisů. 
Při práci na střeše používání pevné obuvi, pracovního oděvu, reflexní vesty, helmy, pracovních 
rukavic a vhodného druhu jištění. Při otáčení jeřábu nebo hydraulické ruky z nákladního auta s 
břemenem dodržování zakázaných zón.  
 Kontrolu provádí:  M 
 
9.4.3 Kontrola správného nakládání s odpady   
 Popis:  Kontrola správného nakládání s odpady dle platných právních předpisů a 
tabulky likvidace odpadů v TP. Kontrola se prování na základě vážních lístků o uložení odpadu na 
skládku nebo do sběrných surovin.  
 Kontrolu provádí:  M 
 
9.4.4 Kontrola podpěrné konstrukce   
 Popis:  Kontrola provedení provizorní podpěrné dřevěné konstrukce v hřebeni pro 
lepené vazníky, která bude po zavětrování/montáži OSB desek demontována.  
 Kontrolu provádí:  M 
 
9.4.5 Kontrola půdorysného uložení vazníků   
 Popis:  Kontrola půdorysného uložení lepených vazníků s odchylkou ± 3 mm a jejich 
přivaření k ocelovým prvkům ve věnci. 
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.6 Kontrola vazníků   
 Popis:  Kontrola svislosti vazníků s odchylkou ± 2 mm/m, kontrola plošné rovinnosti 
horních hran lepených vazníků s odchylkou ± 5 mm/délku. 
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 




9.4.7 Kontrola provedení bednění z OSB desek 
 Popis:  Kontrola provedení bednění z OSB, kontrola půdorysné polohy otvorů pro 
okna a komíny s odchylkou ± 20 mm, kontrola přesahů s odchylkou ± 10 mm, kontrola rovinnosti 
krajních hran s odchylkou ± 5 mm/délku, kontrola přelepení spojů OSB desek lepící páskou.  
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.8 Kontrola osazení zateplovací sady pro okna  
 Popis:  Kontrola osazení a správného ukotvení zateplovací sady pro střešní okna.  
 Kontrolu provádí:  M 
 
9.4.9 Kontrola provedení samolepící hydroizolace  
 Popis:  Kontrola provedení samolepící hydroizolace, kontrola střídání svislých spojů, 
kontrola přesahů svislých a vodorovných spojů v šířce minimálně 80 mm.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
9.4.10 Kontrola provedení tesařských prvků   
 Popis:  Kontrola provedení námětků pro háky, námětky jsou kotveny šrouby přes 
OSB do lepených vazníků, provedení přední fošny, která zpevní námětky a bude nosnou částí pro 
přední OSD desku a bude ohraničovat střechu v dolní části, bočních fošen kotvených do OSB a 
ohraničujících střechu z boční strany, přední desky a OSB desky pro následnou montáž oplechování 
přední hrany. Kontrola půdorysné polohy jednotlivých prvků s odchylkou ± 20 mm a rovinnosti prvků 
s odchylkou ± 5 mm/délku.  
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.11 Kontrola provedení tepelné izolace  
 Popis:  Kontrola správného provádění tepelné izolace na pero-drážku. Kontrola 
precizního provedení tepelné izolace na styku s dřevěnými prvky, prostupy střechou a zateplovacími 
sady oken.   
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
9.4.12 Kontrola provedení samolepící hydroizolace  
 Popis:  Kontrola provedení samolepící hydroizolace, kontrola střídání svislých spojů, 
kontrola přesahů svislých a vodorovných spojů v šířce minimálně 80 mm.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
9.4.13 Kontrola provedení oplechování přední hrany  
 Popis:  Kontrola provedení oplechování přední hrany s odchylkou pro rovinnost ± 5 
mm/délku.  








9.4.14 Kontrola provedení kontralatí   
 Popis:  Kontrola provedení kontralatí, zejména použití vhodného kotevního 
materiálů dle TP, kde krajní kontralatě se kotví pomocí šroubů do krajních fošen a středové 
kontralatě se kotví pomocí dlouhých šroubů do lepených vazníků před tepelnou izolaci a OSB desky. 
Dále se kontroluje rozteč kotvení kontralatí šrouby s maximální roztečí 250 mm.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI  
  
9.4.15 Kontrola provedení bednění z prken   
 Popis:  Kontrola provedení bednění z prken hrubých, kontrola správného kotvení 
minimálně dva hřebíky do desky k připojení, kontrola půdorysné polohy otvorů pro okna a komíny s 
odchylkou ± 10 mm, kontrola přesahů s odchylkou ± 3 mm, kontrola rovinnosti krajních hran s 
odchylkou ± 5 mm/délku.  
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.16 Kontrola provedení hřebenových latí  
 Popis:  Kontrola provedení hřebenových latí, půdorysná poloha dle PD s odchylkou ± 
10 mm 
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.17 Kontrola montáže oken  
 Popis:  Kontrola montáže oken, zejména půdorysné polohy s odchylkou ± 10 mm a 
úhlopříčky s odchylkou ± 2 mm. 
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
9.4.18 Kontrola provedení háků, oplechování okapu, provedení žlabů 
a svodů 
 Popis:  Kontrola provedení háků, montáž perforovaného plechu pro větrání, 
oplechování okapu, montáž žlabů a svodů, kontrola spádu žlabů. Minimální délka spojení je 50 mm. 
Rovinnost jednotlivých prvků je ± 5 mm/délku. Minimální spád žlabů je 0,5 %.  
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.19 Kontrola provedení závětrné lišty  
 Popis:  Kontrola provedení závětrné lišty na bočních hranách. Minimální délka 
spojení je 50 mm. Rovinnost je ± 5 mm/délku.  
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.20 Kontrola založení krytiny   
 Popis:  Kontrola založení krytiny z okapních šablon 
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.21 Kontrola krytí   
 Popis:  Kontrola krytí a kotvení šablon na minimálně dvě příponky se provádí 
průběžně.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 





9.4.22 Kontrola montáže zachytávače sněhu a ledu  
 Popis:  Kontrola montáže zachytávače sněhu a ledu, půdorysná odchylka ± 50 mm. 
Jedná se o kontrolu ukotvení držáku a dále pak ukotvení tyčí zamezujících sesunutí sněhu nebo ledu.  
  Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
9.4.23 Kontrola oplechování střešních oken  
 Popis:  Kontrola oplechování střešních oken prefabrikovanými dílci oplechování 
skládajícího se ze spodního dílu, bočního pravého a levého dílu a horního dílu.  
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.24 Kontrola oplechování komínů/prostupů   
 Popis:  Kontrola oplechování komínů/prostupů prefabrikovanými prvky pro 
oplechování komínů nebo prostupů ve střeše 
 Kontrolu provádí:  M, SV 
 
9.4.25 Kontrola montáže větracích tašek   
 Popis:  Kontrola montáže větracích tašek, půdorysná poloha s odchylkou ± 50 mm a 
provedení výřezu pro větrání dle technického listu větrací tašky s odchylkou ± 5 mm.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
9.4.26 Kontrola provedení hřebene  
 Popis:  Kontrola provedení hřebene. Minimální délka spojení je 50 mm. Rovinnost je 
± 5 mm/délku.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
  




9.5  VÝSTUPNÍ KONTROLY   
 
9.5.1 Kontrola půdorysné polohy střešních oken  
 Popis:  Kontrola půdorysné polohy střešních oken. Odchylka půdorysné polohy je ± 
10 mm a odchylka délky úhlopříček je ± 2 mm.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
 
9.5.2 Kontrola úplnosti střechy   
 Popis:  Kontrola úplnosti všech prvků na střeše dle PD a TP.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
9.5.3 Kontrola povrchu střechy   
 Popis:  Kontrola povrchu střechy a jednotlivých prvků z hlediska poškrábání a 
deformace.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
9.5.4 Předání pracoviště a stavby   
 Popis:  Předání pracoviště a stavby na základě předávacího protokolu.  
 Kontrolu provádí:  M, SV, TDI 
 
 
9.6 POUŽITÉ ZKRATKY  
 
M  - mistr 
SV  - stavbyvedoucí  
TDI  - technický dozor investora  
SD  - stavební deník  
PD  - projektová dokumentace 










10 BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ 
ETAPY  
 
10.1 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb., včetně novely č. 136/2016 sb.  
 
 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, účinnost od 1.1.2007 
 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 
Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, účinnost od 1.5.2016 
 
10.1.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část I., bod 1, 
písmeno a) 
 
 Citace: Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.  
 Vlastní řešení: Staveniště bude oploceno přenosným průmyslovým pletivem výšky 2 m. 
Oplocení je tvořeno jednotlivými rámy o šířce 3,5 m ukládanými do betonových patek a po 7 m 
ztuženo vzpěrou. Na staveniště bude jeden vstup, a to hlavní bránou širokou 6 m tvořenou dvěma 
rámy pletiva se středovým kolečkem. Náhradní komunikace zde nevznikají. Vznikne zde pouze 
staveništní komunikace a ta bude vyznačena červenobílou páskou.  
10.1.2 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část I., bod 2 a 4) 
 
 Citace: Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
 Citace: Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
 Vlastní řešení: Staveniště bude oploceno přenosným průmyslovým pletivem a kolem místní 
komunikace bude ještě natažena červenobílá výstražná páska. Na staveniště bude jen jeden vjezd, a 
to hlavní bránou. Na hlavní bráně budou tyto značky  





Interval kontrol bude každý den a kontrolu bude provádět mistr na stavbě. 
 
10.1.3 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část II., bod 2) 
 
 Citace: Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující 
se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z 
provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 Vlastní řešení: Elektrická zařízení používaná na staveništi budou mít platné revize. Všichni 
pracovníci budou seznámeni s organizací zařízení staveniště a jak si počínat v případě nebezpečí. Při 
ukončení prací budou všechny elektrická zařízení odpojena, až na stavební buňky z důvodu topení 
případně ledničky. Na stavbě budou dva staveništní rozvaděče a budou zabezpečeny zámkem, klíč 
bude u mistra stavby. Připojení staveništních rozvaděčů bude provádět odborná firma a bude na tuto 
přípojku provedena revize. Přípojka bude provedena ještě před prováděním vnitrostaveništních 
komunikací.  
 
10.1.4 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část III., bod 7) 
 
 Citace: Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení 
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické 
osoby. 
 Vlastní řešení: V případě zhoršení se povětrnostních podmínek budou práce přerušeny. 
Kontroluje se teplota, která nemá klesnout pod 10 °C při práci s TiZn plechem nebo pod 0 °C při 
ostatních pracích. Při dešti trvajícím více jak 10 minut se práce přeruší. Práce se přeruší také pokud 
klesne viditelnost pod 50 m nebo vítr bude dosahovat rychlosti větší než 8 m/s. S přerušením prací 
pracovníci seznámí mistra stavby a ten provede zápis do stavebního deníku s časem a důvodem 
přerušení.  




10.1.5 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část I., bod 1 a 2) 
 
 Citace: Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, 
sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
 Citace: Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu 
s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 Vlastní řešení: Mistr, nebo stavbyvedoucí seznámí obsluhu s místními poměry. Stroj bude v 
pracovní poloze, dle výkresu zařízení staveniště, zde je pro něj připravena zpevněná plocha pro 
bezpečné zapatkování a nehrozí zde zaboření nebo posunutí při práci.  
 
10.1.6 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část XIII.) 
 
 Citace: Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 Vlastní řešení: Stavební výtahová plošina bude pravidelně kontrolována specializovanou 
firmou a bude mít platnou revizi.  
 
10.1.7 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část XV., bod 8) 
 
 Citace: Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 Vlastní řešení: Při přepravě bude stroj v přepravní poloze, včetně ukotvení zvedacího háku. Za 
správnou přepravu stroje zodpovídá strojník.  
  




10.1.8 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část I., bod 4) 
 
 Citace: Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a 
mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 Vlastní řešení: Materiál bude skladován na skládkách, dle výkresu zařízení staveniště. Lehký 
materiál (teplená izolace) bude překryt plachtou a přitížen prázdnými paletami, nebo stavebním 
řezivem. Střešní šablony budou skladovány na paletách a pouze překryty plachtou, která bude 
zajištěna. ostatní materiál bude skladován v plechovém skladu.  
 
10.1.9 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část XI., bod 1) 
 
 Citace: Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní 
pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a 
konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., včetně jeho 
novel.  
 Vlastní řešení: Pracoviště je pečlivě zkontrolováno a přebráno na základě protokolu. Práce 
budou probíhat dle technologického předpisu. Pracovníci budou seznámeni s aktuálními pracemi, 
včetně školení o bezpečnosti a ochraně zdraví.  
 
10.1.10 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část XI., bod 11) 
 
 Citace: Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho 
osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto 
zajištění. 
 Vlastní řešení: Při přemisťování dílce se nesmí nikdo pohybovat pod manipulační plochou 
zvedacího mechanismu. Strojník musí brát v úvahu zakázané zóny. Jsou zde vyžadovány speciální 
profese jako vazač, strojník zvedacího mechanizmu a montér. Prvek bude odvěšen až po bezpečném 
ukotvení. Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a používat vhodné OOPP, montážníci pak 
osobní jistící prostředky.  
  




10.2 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. 
 
 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, účinnost od 4.10.2005 
 
10.2.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část II., bod 1) 
 
 Citace: Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. Zaměstnavatel 
zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, 
předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně 
prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze 
osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními 
předpisy. 
 Vlastní řešení: Pracovníci budou používat vhodně zvolené osobní ochranné pracovní 
prostředky, dle povahy jejich práce. Budou se jistit ke stabilizovaným bodům. Jistící prostředky budou 
v pravidelných režimech kontrolovány a budou mít platnou revizi, v jiném případě budou vyřazeny a 
nebudou k jištění použity. Pracovníci budou využívat osobní ochranné pracovní prostředky pro 
pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky, dle čísla 2 tohoto odstavce nařízení vlády.  
 
10.2.2 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část II., bod 4) 
 
 Citace: Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 Vlastní řešení: Pracovníci budou mít platné školení pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou. Osobní ochranné pracovní prostředky budou pravidelně kontrolovány a budou mít platnou 
revizi.  
10.2.3 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část II., bod 9) 
 
 Citace: Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak 
pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 Vlastní řešení: Všichni pracovníci budou mít platné školení pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou. Toto školení se bude v ročních intervalech opakovat. 
  




10.2.4 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část III., bod 1) 
 
 Citace: Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy 
místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku 
mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při 
nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
 Vlastní řešení: Žebříky budou využity pouze na výstup a sestup na střechu a pro montáž 
okapového systému, konkrétně svodů. K montáži budou používat bateriovou příklepovou vrtačku, 
kladivo a kleště, případně nůžky.   
 
10.2.5 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část III., bod 2) 
 
 Citace: Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
 Vlastní řešení: Pracovníci budou při výstupu, sestupu a práci na žebříku obráceni tváří k 
žebříku a v každém okamžiku budou mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
 
10.2.6 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část III., bod 3) 
 
 Citace: Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
 Vlastní řešení: Pracovníci nebudou po žebříku vynášet (snášet) žádná břemena, pro zvedání 
břemen na střechu je zde žebříkový výtah. Výjimku tvoří montáž svodů, kdy budou pracovníci vynášet 
břemena o hmotnosti do 15 kg.  
 
10.2.7 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část III., bod 4) 
 
 Citace: Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
 Vlastní řešení: Na žebříku se bude vždy pohybovat pouze jedna osoba.  
  




10.2.8 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část III., bod 11) 
 
 Citace: Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 Vlastní řešení: Žebříky budou pravidelně kontrolovány, dle pokynu výrobce a budou na nich 
prováděny revize.  
 
10.2.9 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část IV., bod 1) 
 
 Citace: Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. 
 Vlastní řešení: Materiál bude skladován pouze na skládkách materiálu nebo ve skladu a na 
střechu bude dodáván (zvedán) postupně, aby pracovníci byli schopni materiál uložit a ukotvit do své 
finální polohy. Na střeše nebude přechodně skladován žádný materiál. Nářadí a pracovní pomůcky 
budou mít pracovníci u sebe v páse na nářadí nebo bude nářadí na střeše položeno (ukotveno) tak, 
aby nemohlo samovolně spadnout nebo sklouznout.  
 
10.2.10 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část V., bod 1) 
 
 Citace: Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 Vlastní řešení: Ohrožený prostor bude ohraničen dřevěnými kolíky a červenobílou výstražnou 
páskou. Ohrožený prostor je 3 m od obvodové konstrukce budovy.  
 
10.2.11 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část VI., bod 1) 
 
 Citace: Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
 Vlastní řešení: Pracovníci budou používat individuální osobní ochranné jistící prostředky a po 
střeše se budou pohybovat pouze po pevných částech, jako je například dřevěný záklop.  
 




10.2.12 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část VI., bod 2) 
 
 Citace: Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.  
 Vlastní řešení: Pracovníci budou používat individuální osobní ochranné jistící prostředky a po 
střeše se budou pohybovat pouze po pevných částech, jako je například dřevěný záklop.  
 
10.2.13 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část IX.) 
 
 Citace: Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích 
ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 
polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 Vlastní řešení: V případě zhoršení povětrnostních podmínek budou práce přerušeny. 
Kontroluje se teplota, která nemá klesnout pod 10 °C při práci s TiZn plechem nebo pod 0 °C při 
ostatních pracích. Při dešti trvajícím více jak 10 minut se práce přeruší. Práce se přeruší také pokud 
klesne viditelnost pod 50 m nebo vítr bude dosahovat rychlosti větší než 8 m/s. S přerušením prací 
pracovníci seznámí mistra stavby a ten provede zápis do stavebního deníku s časem a důvodem 
přerušení.  
  




10.2.14 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část XI.) 
 
 Citace: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách 
nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy 
pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
ochranných pracovních prostředků.  
 Vlastní řešení: Všichni pracovníci budou mít platné školení pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou. Toto školení se bude v ročních intervalech opakovat.  
 
  




10.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 378/2001 Sb. 
 
 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, účinnost od 1.1.2003 
 
10.3.1 § 3 nařízení vlády č. 378/2001Sb., bod 1, písmeno a) 
 
 Citace: Používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 
dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním 
bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou.  
 Vlastní řešení: Pracovníci budou zařízení (nářadí) používat jen dle přiloženého návodu k 
použití a budou dbát na ochranu a zdraví sebe i osob spolupracujících.  
 
10.3.2 § 3 nařízení vlády č. 378/2001Sb., bod 2) 
 
 Citace: Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 
odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.  
 Vlastní řešení: Pracovníci provádí opravu a údržbu strojů a nářadí pouze, jeli odpojen přívod 
energie, to znamená i vysunutá baterie. Stroje a nářadí jsou pravidelně kontrolovány a mají platnou 
revizi.  
 
10.3.3 § 3 nařízení vlády č. 378/2001Sb., bod 3) 
 
 Citace: Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází 
žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před spuštěním, 
popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby 
zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit. 
 Vlastní řešení: Obsluha stoje se vždy přesvědčí, zdali se v nebezpečném prostoru nenachází 
žádný zaměstnanec, a ještě pro maximální bezpečnost vydá zvukové znamení.  
  




10.3.4 § 4 nařízení vlády č. 378/2001Sb., bod 1) 
  
 Citace: Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 
průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, 
stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. 
 Vlastní řešení: Všechny stroje a zařízení, které se používají při práci na stavbě jsou v 
pravidelných režimech kontrolovány a mají platnou revizi.  
 
10.3.5 § 4 nařízení vlády č. 378/2001Sb., bod 2) 
 
 Citace: Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 
prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním 
předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové 
hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 
 Vlastní řešení: Všechny stroje a zařízení, které se používají při práci na stavbě jsou v 
pravidelných režimech kontrolovány a mají platnou revizi. Ke každému stroji je v češtině návod ke 
správnému používání a údržbě stroje, včetně periody a rozsahu kontroly.  
 
10.3.6 Příloha č.2 k nařízení vlády č. 378/2001Sb., bod 1) 
 
 Citace: Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen jsou volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
 Vlastní řešení: Zvedací mechanizmus je v pravidelných periodách kontrolován a má platnou 
revizi. Kontrolu a platnou revizi musí mít také lana a úvazky, pomocí niž se zvedané břemeno uvazuje 









11 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VARIANTNÍHO 
ŘEŠENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  
 
11.1 ÚVOD A SEZNÁMENÍ S CÍLEM ŘEŠENÍ  
 
 Ve své práci se budu zabývat srovnáním možnosti provedení nadkrokevní izolace šikmé 
střechy. Na pohledové trámy přijde provést dřevěný záklop z palubek, tak aby interiér byl pohledový. 
Na tento záklop se nalepí hydroizolace a provede se samotná izolace. V izolaci nastává montážní 
rozdíl, v první variantě se namontují dřevěné hranoly a mezi ně se vloží minerální vata (dále pro 
skladbu zkratka vata) a v druhé variantě se celoplošně položí polyisokyanurátové desky (dále pro 
skladbu zkratka PIR). Na tepelnou izolaci se položí druhá vrstva hydroizolace, která se přikotví pomocí 
kontralatí. Dále je zde možné provádět takřka jakoukoliv střešní krytinu, kterou už ve výpočtech 
zahrnutou nemám z důvodu větrané vzduchové vrstvy.   
 Budu provádět tři srovnávací výpočty skladby a ceny. První srovnání bude na stejnou 
tloušťku tepelné izolace, kde jsem vycházel z průměrných tlouštěk teplené izolace v praxi a stanovil 
tuto tloušťku na 160 mm. Druhé srovnání bude na minimální požadovanou hodnotu součinitele 
prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, kde vychází tloušťka pro PIR 140 mm a pro vatu 220 mm. Třetí 
srovnání bude na minimální doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, kde 
vychází tloušťka pro PIR 200 mm a pro vatu 320 mm.  
Výpočet je proveden v programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D od firmy DEKSOFT - ČESKÁ 
REPUBLIKA, v jejich studentské verzi. Celý výpočet je součástí této kapitoly. Značení jednotlivých 
skladeb je stejné jako ve výpočtu.  
Cena materiálu je dle aktuálních ceníkových cen firmy DEK stavebniny, z jejich internetových 
stránek www.dek.cz.  
Cena montáže je brána z programu BUILDpowerS od firmy RTS, a. s. Program je využíván ve 
studentské verzi. Níže jsou uvedeny jednotlivé kódy pro možnou kontrolu a ověření cen přímo v 
programu.  
711152111RU3 montáž hydroizolace nebo parozábrany  
762712110R00 montáž tesařských prvků do 120 cm2 
762712120R00 montáž tesařských prvků do 224 cm2 
762712140R00 montáž tesařských prvků do 450 cm2 
713121121R00 montáž tepelné izolace - vaty ve dvou vrstvách  
762342204R00 montáž kontralatí přibitím  
713141151R00 montáž tepelné izolace z desek v jedné vrstvě 
762342205R00 montáž kontralatí pomocí vrutů  
 
Všechny ceny uváděné v této kapitole jsou bez DPH.  
  




11.2   OBRÁZEK SKLADBY STR-1, STR-3, STR-5 
 
 
Obrázek 47 Skladba s PIR izolací (převzato z [20]) 
  




11.3   OBRÁZEK SKLADBY STR-2, STR-4, STR-6 
 
 
Obrázek 48 Skladba s minerální vatou (převzato z [21]) 
  




11.4   SPECIFIKACE SKLADBY STR-1 
 
 Tato skladba je navržena na průměrnou tloušťku teplené izolace z praxe a to 160 mm. Jedná 
se o klasickou skladbu, dle technických listů a skladeb společnosti DEK stavebniny pro provedení 
nadkrokevní izolace PIR.  
ČÍSLO  NÁZEV  SPECIFIKACE TL. (mm) 
1 hydroizolace TOPDEK AL BARRIER  2,2 
2 tepelná izolace TOPDEK 022 PIR 160 
3 hydroizolace TOPDEK COVER PRO  1,8 
4 kontralatě impregnovaná lať 60x40 mm 40 
 
11.5   SPECIFIKACE SKLADBY STR-2 
 
 Tato skladba je navržena na průměrnou tloušťku teplené izolace z praxe a to 160 mm. Jedná 
se o dřevěné hranoly kotvené do stávajících krokví a tepelnou izolaci - minerální vatu vloženou mezi 
tyto hranoly.  
ČÍSLO  NÁZEV  SPECIFIKACE TL. (mm) 
1 hydroizolace TOPDEK AL BARRIER  2,2 
2 tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI  160 
dřevěné hranoly hranoly 80x160 mm 
3 hydroizolace TOPDEK COVER PRO  1,8 
4 kontralatě impregnovaná lať 60x40 mm 40 
  
 
11.6   SPECIFIKACE SKLADBY STR-3 
 
 Tato skladba je navržena na minimální požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle 
ČSN 73 0540-2. Skladba je navržena dle technických listů a skladeb společnosti DEK stavebniny pro 
provedení nadkrokevní izolace PIR.  
ČÍSLO  NÁZEV  SPECIFIKACE TL. (mm) 
1 hydroizolace TOPDEK AL BARRIER  2,2 
2 tepelná izolace TOPDEK 022 PIR 140 
3 hydroizolace TOPDEK COVER PRO  1,8 








11.7   SPECIFIKACE SKLADBY STR-4 
 
 Tato skladba je navržena na minimální požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle 
ČSN 73 0540-2. Jedná se o dřevěné hranoly kotvené do stávajících krokví a tepelnou izolaci - 
minerální vatu vloženou mezi tyto hranoly.  
ČÍSLO  NÁZEV  SPECIFIKACE TL. (mm) 
1 hydroizolace TOPDEK AL BARRIER  2,2 
2 tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI  220 
dřevěné hranoly hranoly 80x220 mm 
3 hydroizolace TOPDEK COVER PRO  1,8 
4 kontralatě impregnovaná lať 60x40 mm 40 
 
 
11.8   SPECIFIKACE SKLADBY STR-5 
 
 Tato skladba je navržena na minimální doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle 
ČSN 73 0540-2. Skladba je navržena dle technických listů a skladeb společnosti DEK stavebniny pro 
provedení nadkrokevní izolace PIR.  
ČÍSLO  NÁZEV  SPECIFIKACE TL. (mm) 
1 hydroizolace TOPDEK AL BARRIER  2,2 
2 tepelná izolace TOPDEK 022 PIR 200 
3 hydroizolace TOPDEK COVER PRO  1,8 
4 kontralatě impregnovaná lať 60x40 mm 40 
 
 
11.9 SPECIFIKACE SKLADBY STR-6 
 
  Tato skladba je navržena na minimální požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle 
ČSN 73 0540-2. Jedná se o dřevěné hranoly kotvené do stávajících krokví a tepelnou izolaci - 
minerální vatu vloženou mezi tyto hranoly.  
ČÍSLO  NÁZEV  SPECIFIKACE TL. (mm) 
1 hydroizolace TOPDEK AL BARRIER  2,2 
2 tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI  320 
dřevěné hranoly hranoly 100x320 mm 
3 hydroizolace TOPDEK COVER PRO  1,8 
4 kontralatě impregnovaná lať 60x40 mm 40 
 
 




11.10  CENOVÉ SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SKLADEB 
 
    pir 160 fošny 160 pir 140 fošny 220 pir 200 fošny 320 
číslo  popis  STR-1 STR-2 STR-3 STR-4 STR-5 STR-6 
1 parozábrana TOPDEK AL BARRIER - 1 m2 152,4 Kč 152,4 Kč 152,4 Kč 152,4 Kč 152,4 Kč 152,4 Kč 
2 montáž parozábrany přilepením – 1 m2 38,9 Kč 38,9 Kč 38,9 Kč 38,9 Kč 38,9 Kč 38,9 Kč 
3 hranoly dřevěné - 1 m/m2 0,0 Kč 78,7 Kč 0,0 Kč 108,2 Kč 0,0 Kč 196,8 Kč 
4 tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI - 0,92 m2 0,0 Kč 261,3 Kč 0,0 Kč 360,6 Kč 0,0 Kč 513,0 Kč 
5 montáž dřevěných hranolů – 1 m 0,0 Kč 251,0 Kč 0,0 Kč 251,0 Kč 0,0 Kč 336,0 Kč 
6 spojovací materiál pro hranoly  0,0 Kč 175,2 Kč 0,0 Kč 265,6 Kč 0,0 Kč 321,2 Kč 
7 montáž tepelné izolace ISOVER  0,0 Kč 49,7 Kč 0,0 Kč 49,7 Kč 0,0 Kč 49,7 Kč 
8 tepelná izolace TOPDEK 022 PIR  1 056,0 Kč 0,0 Kč 924,0 Kč 0,0 Kč 1 320,0 Kč 0,0 Kč 
9 montáž tepelné izolace PIR 23,6 Kč 0,0 Kč 23,6 Kč 0,0 Kč 47,2 Kč 0,0 Kč 
10 parozábrana TOPDEK COVER PRO - 1 m2 147,3 Kč 147,3 Kč 147,3 Kč 147,3 Kč 147,3 Kč 147,3 Kč 
11 montáž parozábrany – 1 m2 38,9 Kč 38,9 Kč 38,9 Kč 38,9 Kč 38,9 Kč 38,9 Kč 
12 kontralatě dřevěné impregnované – 1 m/m2 18,3 Kč 18,3 Kč 18,3 Kč 18,3 Kč 18,3 Kč 18,3 Kč 
13 montáž kontralatě - ISOVER 0,0 Kč 19,8 Kč 0,0 Kč 19,8 Kč 0,0 Kč 19,8 Kč 
14 spojovací materiál pro kontralatě - ISOVER 0,0 Kč 11,9 Kč 0,0 Kč 11,9 Kč 0,0 Kč 11,9 Kč 
15 montáž kontralatě - PIR 32,9 Kč 0,0 Kč 32,9 Kč 0,0 Kč 32,9 Kč 0,0 Kč 
16 spojovací materiál pro kontralatě - PIR  215,6 Kč 0,0 Kč 175,2 Kč 0,0 Kč 265,6 Kč 0,0 Kč 
17 doprava – shodná pro obě varianty, bez ohledu na tonáž, cena dopravy jednoho nákladního automobilu cca 2000 Kč 
  celkem  1 723,9 Kč 1 243,4 Kč 1 551,5 Kč 1 462,6 Kč 2 061,5 Kč 1 844,2 Kč 
  cenový rozdíl na 1 m2  480,5 Kč 88,8 Kč 217,3 Kč 
  součinitel prostupu tepla U (W/(m2K)) 0,20 0,28 0,22 0,21 0,16 0,16 
  požadovaná hodnota Un = 0,24 (W/(m2K))             
  doporučená hodnota Urec = 0,16 (W/(m2K)             






11.11 HODNOCENÍ SKLADEB STR-2, STR-4, STR-6 
 
 Výhodou těchto skladeb je nižší pořizovací cena, ale vyšší pracovní náročnost a složitější 
provádění detailů. U skladeb STR-2 a STR-4 je možné namontovat hranoly ručně, vzhledem k jejich 
dimenzi. U skladby STR-6 by bylo pravděpodobně vhodné navrhnout zvedací mechanizmus. Při 
provádění je nutné správné provedení všech detailů z důvodu možného vzniku liniových teplených 
mostů kolem hranolu (předpokládá se, že izolace je ve dvou vrstvách s přesazenými spoji) nebo 
možnost proniknutí vody a následné plesnivění nebo degradace vaty. Dále je nutné celou střechu 
zabezpečit kvůli možnému vniknutí hlodavců.  
 
11.12 HODNOCENÍ SKLADEB STR-1, STR-3, STR-5 
 
 Výhodou těchto skladeb je menší pracovní náročnost, ale je zde vyšší pořizovací cena. 
Nepředpokládá se zde nutnost využívat zvedací mechanismus. Při provádění je možno využít 
prefabrikované izolační dílce pro provedení detailů nebo detaily musí být správně provedeny dle 
projektové dokumentace. Při špatné montáži je zde možnost vzniku liniových teplených mostů, které 
při správné montáži nevznikají z důvodu, že izolační desky jsou spojovány na pero-drážku. Vznikají 
zde ovšem bodové teplené mosty, které vznikají kotvením tepelné izolace a vyskytují se v množství 
0,0002 m2/m2 plochy izolace. I zde je nutné střechu zabezpečit kvůli možnému vniknutí hlodavců.  
 
11.13 POSOUZENÍ HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH SKLADEB  
 
 Při hodnocení vycházím z toho, že zanedbávám spojovací materiál, jelikož se vyskytuje v 
obdobných dimenzích v každé dvojici srovnávaných skladeb. Objemovou hmotnost dřeva použiji 500 
kg/m3. Objemovou hmotnost vaty použiji 23,5 kg/m3. Objemovou hmotnost izolačních desek PIR 
použiji 32 kg/m3.  













číslo  popis  STR-1 STR-2 STR-3 STR-4 STR-5 STR-6 
1 hranoly dřevěné  0,0 6,4 0,0 8,8 0,0 16,0 
2 
tepelná izolace ISOVER UNIROL 
PROFI 0,0 3,5 0,0 4,8 0,0 6,8 
3 teplená izolace TOPDEK 022 PIR 5,1 0,0 4,5 0,0 6,4 0,0 
                
  celkem (kg) 5,1 9,9 4,5 13,6 6,4 22,8 
                
  hmotnostní rozdíl na 1 m2 (kg) 4,8 9,1 16,4 
 




11.14 ZÁVĚR  
 
 Pro závěrečné srovnání jsem se rozhodnul provést poslední posouzení, a to na střeše o 
velikosti 200 m2 (z praxe je to průměrná plocha). Budu porovnávat pouze plochu jednoho metru 
čtverečního v množství 200 m2, bez detailů u okapu, u hřebene, u prostupů střechou, u střešních 
oken atd. U všech skladeb s PIR izolací vznikají bodové tepelné mosty od kotvení v řádu 2 miliontin 
procenta, mohou zde vznikat liniové teplené mosty z důvodu špatné montáže. U všech skladeb s 
vatou je vrstva nestejnorodá a střídá se zde izolace a dřevěný hranol po 1 m, šířky střechy. Mohou 
zde také vznikat liniové teplené mosty z důvodu špatné montáže. 
 
  pir 160 
fošny 
160 pir 140 
fošny 
220 pir 200 
fošny 
320 
popis  STR-1 STR-2 STR-3 STR-4 STR-5 STR-6 













rozdíl  96 098 Kč 17 762 Kč 43 460 Kč 
celkem hmotnost na 200 m2  1020 kg 1980 kg 900 kg 2720 kg 1280 kg 4560 kg 
rozdíl (kg) 960 kg 1820 kg 3280 kg 
U (W/(m2K)) 0,20 0,28 0,22 0,21 0,16 0,16 
Un = 0,24 (W/(m2K)) 
      Urec = 0,16 (W/(m2K) 
       
11.14.1 Porovnání skladby STR-1 A STR-2 
 
 Jako první jsem porovnával dvě skladby, kde jsem si určil průměrnou tloušťku izolace v praxi, 
a na tuto tloušťku jsem navrhnul tepelnou izolaci. Zde je vidět, že porovnávám dvě rozdílné izolace, 
jelikož je jejich součinitel prostupu tepla liší přibližně o 30 %. Proto je zde také vidět velký cenový 
rozdíl v neprospěch PIR. PIR izolace je ale i tak na ploše 200 m2 o 960 kg lehčí.  
 
11.14.2 Porovnání skladby STR-3 A STR-4 
 
 V druhé variantě porovnávám dvě skladby na požadovanou hodnotu součinitele prostupu 
tepla. Toto porovnání už má nějaký smysl, ovšem používám idealizaci a zanedbávám detaily, které v 
reálu značně ovlivní konstrukci. Zde při srovnání na 200 m2 je vidět že skladba s PIR izolací je o 17 762 
Kč dražší, ovšem je o 1 820 kg lehčí, a to si myslím, že není až tak zanedbatelné číslo při zatížení 
střechy.  
 




11.14.3 Porovnání skladby STR-5 A STR-6 
 
 Ve třetí variantě jsem porovnával dvě skladby na doporučenou hodnotu součinitele prostupu 
tepla. Toto porovnání už má nějaký smysl, ovšem používám idealizaci a zanedbávám detaily, které v 
reálu značně ovlivní konstrukci. Zde je ovšem vidět značný rozdíl v nutné síle tepelné izolace pro 
splnění doporučených hodnot prostupu tepla. Zatím, co PIR izolace stačí 200 mm, tak vaty musí být 
320 mm, což je rozdíl 120 mm. Tento rozdíl bude opticky patrný hlavně u okapu, jelikož 120 mm 
výšky navíc střechu zvedá a může s tím být problém, třeba i z architektonického pohledu. Skladba s 
PIR izolací je na ploše 200 m2 o 43 460 Kč dražší, ale je o 3 280 kg lehčí než skladba s vatou. U skladby 
s vatou si myslím, že by byl při realizaci nutný zvedací mechanizmus, jelikož hranol 100x320 mm v 
délce 5 m váží ± 80 kg, a to si myslím, že ručně zdvihnout nelze. Tento zvedací mechanizmus by nám 
rozdíl ceny lehce snížil. Ovšem při uvážení výšky hranolu 320 mm si myslím, jestli by nemuselo být 
předepsáno příčné ztužení z důvodu možného překlopení, které by zmenšilo součinitel prostupu 








Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)
Konstrukce
Součinitel prostupu tepla
Dle českých technických norem








STR-1 DEKROOF 11-A-PIR 160 mm 0,24 0,16 0,195 +
STR-2 DEKROOF 11-A-FOŠNY 160 mm 0,24 0,16 0,281 !
STR-3 DEKROOF 11-A-PIR 140 mm 0,24 0,16 0,219 +
STR-4 DEKROOF 11-A-FOŠNY 220 mm 0,24 0,16 0,213 +
STR-5 DEKROOF 11-A-PIR 200 mm 0,24 0,16 0,160 x
STR-6 DEKROOF 11-A-FOŠNY 320 mm 0,24 0,16 0,159 x
Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu
Konstrukce
Teplotní faktor
ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788
Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.
[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
STR-1 DEKROOF 11-A-PIR 160 mm 0,762 0,952 + - - -
STR-2 DEKROOF 11-A-FOŠNY 160 mm 0,762 0,931 + - - -
STR-3 DEKROOF 11-A-PIR 140 mm 0,762 0,946 + - - -
STR-4 DEKROOF 11-A-FOŠNY 220 mm 0,762 0,948 + - - -
STR-5 DEKROOF 11-A-PIR 200 mm 0,762 0,960 + - - -
STR-6 DEKROOF 11-A-FOŠNY 320 mm 0,762 0,961 + - - -
Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě
Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci
Konstrukce
Šíření vodní páry
ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788
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Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci
Konstrukce
Šíření vodní páry
ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788










STR-1 DEKROOF 11-A-PIR160 mm - - - - 0,000 0,100 + +
STR-2 DEKROOF 11---FOŠNY 160 mm - - - - 0,000 0,100 + +
STR-3 DEKROOF 11-A-PIR140 mm - - - - 0,000 0,100 + +
STR-4 DEKROOF 11---FOŠNY 220 mm - - - - 0,000 0,100 + +
STR-5 DEKROOF 11-A-PIR200 mm - - - - 0,000 0,100 + +
STR-6 DEKROOF 11---FOŠNY 320 mm - - - - 0,000 0,100 + +
Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
Souhrnná tabulka - doplňková hodnocení
Konstrukce Dřevěné prvky Podhled Vnitřní povrchvrstvy
Ozn. Název φextr uprům φextr φprům φextr φprům
[-] [-] max.99% max.18% max.99% max.80% max.99% max.99%
STR-1 DEKROOF 11-A-PIR 160 mm + + + + - -
STR-2 DEKROOF 11-A-FOŠNY 160mm + + + + - -
STR-3 DEKROOF 11-A-PIR 140 mm + + + + - -
STR-4 DEKROOF 11-A-FOŠNY 220mm + + + + - -
STR-5 DEKROOF 11-A-PIR 200 mm + + + + - -
STR-6 DEKROOF 11-A-FOŠNY 320mm + + + + - -
Legenda:
! ... překračuje maximální hodnotu
+ ... nepřekračuje maximální hodnotu
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze výsledky nejhorší z vybraných vrstev. Výsledky pro zbylé vrstvy jsou
uvedeny v protokolu.
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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Identifikační údaje o budově
Název budovy: Rodinný dům pana Kolaříka




Jedná se o novostavbu rodinného domu pana Kolaříka v Novém Malíně. 
Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy
Projektová dokumentace pro stavební povolení. 
Identifikační údaje o zpracovateli





Datum zpracování: únor 2017
Informace o použitém výpočetním nástroji
Výpočetní nástroj: Tepelná technika 1D - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.
Verze: 3.1.6
Bližší informace na: www.stavebni-fyzika.cz
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STR-1: DEKROOF 11-A-PIR 160 mm
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1
Dřevo rostlé měkké - tepelný tok
kolmo k vláknům; desky z rostlého
dřeva
0,0200 0,180 - 2 510 400 157,0
2 TOPDEK AL BARRIER 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 300 000,0
3 TOPDEK 022 PIR 0,1600 0,023 0,031 1 500 36 34,0
4 TOPDEK COVER PRO 0,0018 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -17,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 317 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,5 9,0 13,3 16,8 17,9 17,8 13,7 8,8 3,4 -0,3
φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81
θi,m [°C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
φi,m [%] 54 57 58 60 64 68 70 70 65 60 57 57
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,013 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 5,126 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,195 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STR-1:  DEKROOF  11-A-PIR  160  mm splňuje  požadavek  ČSN  73  0540-2:2011  nasoučinitel prostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,952 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,762 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,2 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-1: DEKROOF 11-A-PIR 160 mm splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 nateplotní faktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Vyhodnocení rizika ohrožení dřevěných prvků v konstrukci:
Vrstva s materiálem na bázi dřeva 1
Dřevo rostlé měkké -
tepelný tok kolmo k
vláknům; desky z
rostlého dřeva
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
V místech s materiálem na bázi dřeva dochází ke kondenzaci NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Maximální vlhkost vzduchu v místě materiálu na bázi dřeva φa 59 %
Teplota v místě maximální vlhkosti θ 19,5 °C
Kritická relativní vlhkost vzduchu φcr 85 %
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva přesáhne 18% NE
Hodnocení:
V místech s materiálem na bázi dřeva nedochází v návrhových okrajových podmínkách ke
kondenzaci vodní páry.
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva nepřekročí 18%.
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 3
Tepelná technika 1D
verze 3.1.6
Vyhodnocení konstrukce nad podhledem:
Hodnocené rozhraní i - 1
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
Nad konstrukcí podhledu dochází ke kondenzaci vodní páry NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Relativní vlhkost vzduchu na spodním líci konstrukce nad podhledem φa 58 %
Maximální relativní vlhkost vzduchu pro zabránění růstu plísní φcr 80 %
Nad konstrukcí podhledu hrozí riziko růstu plísní NE
Hodnocení:
V konstrukci nad podhledem nedochází při návrhových okrajových podmínkách ke kondenzaci
vodní páry.
Nad konstrukcí podhledu nehrozí při průměrných návrhových podmínkách riziko růstu plísní.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-2: DEKROOF 11-A-FOŠNY 160 mm
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1
Dřevo rostlé měkké - tepelný tok
kolmo k vláknům; desky z rostlého
dřeva
0,0200 0,180 - 2 510 400 157,0
2 TOPDEK AL BARRIER 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 300 000,0
3 Isover UNIROL PROFI 0,1600 0,038 0,047 914 57 1,0
4 TOPDEK COVER PRO 0,0018 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -17,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 317 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,5 9,0 13,3 16,8 17,9 17,8 13,7 8,8 3,4 -0,3
φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81
θi,m [°C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
φi,m [%] 54 57 58 60 64 68 70 70 65 60 57 57
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Tepelná technika 1D
verze 3.1.6
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,013 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 3,562 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,281 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-2: DEKROOF 11-A-FOŠNY 160 mm nesplňuje požadavky ČSN 73 0540-2:2011 nasoučinitel prostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,931 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,762 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,4 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-2: DEKROOF 11-A-FOŠNY 160 mm splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 nateplotní faktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Vyhodnocení rizika ohrožení dřevěných prvků v konstrukci:
Vrstva s materiálem na bázi dřeva 1
Dřevo rostlé měkké -
tepelný tok kolmo k
vláknům; desky z
rostlého dřeva
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
V místech s materiálem na bázi dřeva dochází ke kondenzaci NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Maximální vlhkost vzduchu v místě materiálu na bázi dřeva φa 62 %
Teplota v místě maximální vlhkosti θ 18,8 °C
Kritická relativní vlhkost vzduchu φcr 85 %
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva přesáhne 18% NE
Hodnocení:
V místech s materiálem na bázi dřeva nedochází v návrhových okrajových podmínkách ke
kondenzaci vodní páry.
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva nepřekročí 18%.
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Tepelná technika 1D
verze 3.1.6
Vyhodnocení konstrukce nad podhledem:
Hodnocené rozhraní i - 1
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
Nad konstrukcí podhledu dochází ke kondenzaci vodní páry NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Relativní vlhkost vzduchu na spodním líci konstrukce nad podhledem φa 59 %
Maximální relativní vlhkost vzduchu pro zabránění růstu plísní φcr 80 %
Nad konstrukcí podhledu hrozí riziko růstu plísní NE
Hodnocení:
V konstrukci nad podhledem nedochází při návrhových okrajových podmínkách ke kondenzaci
vodní páry.
Nad konstrukcí podhledu nehrozí při průměrných návrhových podmínkách riziko růstu plísní.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-3: DEKROOF 11-A-PIR 140 mm
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1
Dřevo rostlé měkké - tepelný tok
kolmo k vláknům; desky z rostlého
dřeva
0,0200 0,180 - 2 510 400 157,0
2 TOPDEK AL BARRIER 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 300 000,0
3 TOPDEK 022 PIR 0,1400 0,023 0,031 1 500 36 34,0
4 TOPDEK COVER PRO 0,0018 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -17,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 317 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,5 9,0 13,3 16,8 17,9 17,8 13,7 8,8 3,4 -0,3
φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81
θi,m [°C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
φi,m [%] 54 57 58 60 64 68 70 70 65 60 57 57
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Tepelná technika 1D
verze 3.1.6
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,013 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 4,559 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,219 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STR-3:  DEKROOF  11-A-PIR  140  mm splňuje  požadavek  ČSN  73  0540-2:2011  nasoučinitel prostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,946 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,762 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,0 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-3: DEKROOF 11-A-PIR 140 mm splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 nateplotní faktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Vyhodnocení rizika ohrožení dřevěných prvků v konstrukci:
Vrstva s materiálem na bázi dřeva 1
Dřevo rostlé měkké -
tepelný tok kolmo k
vláknům; desky z
rostlého dřeva
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
V místech s materiálem na bázi dřeva dochází ke kondenzaci NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Maximální vlhkost vzduchu v místě materiálu na bázi dřeva φa 60 %
Teplota v místě maximální vlhkosti θ 19,3 °C
Kritická relativní vlhkost vzduchu φcr 85 %
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva přesáhne 18% NE
Hodnocení:
V místech s materiálem na bázi dřeva nedochází v návrhových okrajových podmínkách ke
kondenzaci vodní páry.
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva nepřekročí 18%.
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Tepelná technika 1D
verze 3.1.6
Vyhodnocení konstrukce nad podhledem:
Hodnocené rozhraní i - 1
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
Nad konstrukcí podhledu dochází ke kondenzaci vodní páry NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Relativní vlhkost vzduchu na spodním líci konstrukce nad podhledem φa 58 %
Maximální relativní vlhkost vzduchu pro zabránění růstu plísní φcr 80 %
Nad konstrukcí podhledu hrozí riziko růstu plísní NE
Hodnocení:
V konstrukci nad podhledem nedochází při návrhových okrajových podmínkách ke kondenzaci
vodní páry.
Nad konstrukcí podhledu nehrozí při průměrných návrhových podmínkách riziko růstu plísní.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-4: DEKROOF 11-A-FOŠNY 220 mm
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1
Dřevo rostlé měkké - tepelný tok
kolmo k vláknům; desky z rostlého
dřeva
0,0200 0,180 - 2 510 400 157,0
2 TOPDEK AL BARRIER 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 300 000,0
3 Isover UNIROL PROFI 0,2200 0,038 0,047 914 57 1,0
4 TOPDEK COVER PRO 0,0018 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -17,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 317 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,5 9,0 13,3 16,8 17,9 17,8 13,7 8,8 3,4 -0,3
φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81
θi,m [°C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
φi,m [%] 54 57 58 60 64 68 70 70 65 60 57 57
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Tepelná technika 1D
verze 3.1.6
Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,013 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 4,705 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,213 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-4: DEKROOF 11-A-FOŠNY 220 mm splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 nasoučinitel prostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,948 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,762 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,0 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-4: DEKROOF 11-A-FOŠNY 220 mm splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 nateplotní faktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Vyhodnocení rizika ohrožení dřevěných prvků v konstrukci:
Vrstva s materiálem na bázi dřeva 1
Dřevo rostlé měkké -
tepelný tok kolmo k
vláknům; desky z
rostlého dřeva
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
V místech s materiálem na bázi dřeva dochází ke kondenzaci NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Maximální vlhkost vzduchu v místě materiálu na bázi dřeva φa 60 %
Teplota v místě maximální vlhkosti θ 19,4 °C
Kritická relativní vlhkost vzduchu φcr 85 %
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva přesáhne 18% NE
Hodnocení:
V místech s materiálem na bázi dřeva nedochází v návrhových okrajových podmínkách ke
kondenzaci vodní páry.
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva nepřekročí 18%.
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Tepelná technika 1D
verze 3.1.6
Vyhodnocení konstrukce nad podhledem:
Hodnocené rozhraní i - 1
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
Nad konstrukcí podhledu dochází ke kondenzaci vodní páry NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Relativní vlhkost vzduchu na spodním líci konstrukce nad podhledem φa 58 %
Maximální relativní vlhkost vzduchu pro zabránění růstu plísní φcr 80 %
Nad konstrukcí podhledu hrozí riziko růstu plísní NE
Hodnocení:
V konstrukci nad podhledem nedochází při návrhových okrajových podmínkách ke kondenzaci
vodní páry.
Nad konstrukcí podhledu nehrozí při průměrných návrhových podmínkách riziko růstu plísní.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-5: DEKROOF 11-A-PIR 200 mm
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1
Dřevo rostlé měkké - tepelný tok
kolmo k vláknům; desky z rostlého
dřeva
0,0200 0,180 - 2 510 400 157,0
2 TOPDEK AL BARRIER 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 300 000,0
3 TOPDEK 022 PIR 0,2000 0,023 0,031 1 500 36 34,0
4 TOPDEK COVER PRO 0,0018 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -17,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 317 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,5 9,0 13,3 16,8 17,9 17,8 13,7 8,8 3,4 -0,3
φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81
θi,m [°C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
φi,m [%] 54 57 58 60 64 68 70 70 65 60 57 57
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,013 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 6,232 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,160 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce  STR-5:  DEKROOF 11-A-PIR  200  mm splňuje  doporučení  ČSN 73  0540-2:2011  nasoučinitel prostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,960 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,762 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,5 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-5: DEKROOF 11-A-PIR 200 mm splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 nateplotní faktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Vyhodnocení rizika ohrožení dřevěných prvků v konstrukci:
Vrstva s materiálem na bázi dřeva 1
Dřevo rostlé měkké -
tepelný tok kolmo k
vláknům; desky z
rostlého dřeva
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
V místech s materiálem na bázi dřeva dochází ke kondenzaci NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Maximální vlhkost vzduchu v místě materiálu na bázi dřeva φa 58 %
Teplota v místě maximální vlhkosti θ 19,8 °C
Kritická relativní vlhkost vzduchu φcr 85 %
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva přesáhne 18% NE
Hodnocení:
V místech s materiálem na bázi dřeva nedochází v návrhových okrajových podmínkách ke
kondenzaci vodní páry.
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva nepřekročí 18%.
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Vyhodnocení konstrukce nad podhledem:
Hodnocené rozhraní i - 1
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
Nad konstrukcí podhledu dochází ke kondenzaci vodní páry NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Relativní vlhkost vzduchu na spodním líci konstrukce nad podhledem φa 57 %
Maximální relativní vlhkost vzduchu pro zabránění růstu plísní φcr 80 %
Nad konstrukcí podhledu hrozí riziko růstu plísní NE
Hodnocení:
V konstrukci nad podhledem nedochází při návrhových okrajových podmínkách ke kondenzaci
vodní páry.
Nad konstrukcí podhledu nehrozí při průměrných návrhových podmínkách riziko růstu plísní.
Poznámka ke konstrukci:
-
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STR-6: DEKROOF 11-A-FOŠNY 320 mm
Vnitřní konstrukce: NE
Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelnýtok nahoru)
Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO
Konstrukce ve styku se zeminou: NE
Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem
Skladba konstrukce od interiéru:











- - d λ λekv c ρ μ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]
1
Dřevo rostlé měkké - tepelný tok
kolmo k vláknům; desky z rostlého
dřeva
0,0200 0,180 - 2 510 400 157,0
2 TOPDEK AL BARRIER 0,0022 0,210 - 1 470 1 400 300 000,0
3 Isover UNIROL PROFI 0,3200 0,038 0,049 943 63 1,0
4 TOPDEK COVER PRO 0,0018 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10
m2
.K/W




Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 21,0 °C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %
Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %
Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -17,0 °C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %
Nadmořská výška budovy (terénu): h 317 m.n.m.
Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,5 9,0 13,3 16,8 17,9 17,8 13,7 8,8 3,4 -0,3
φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81
θi,m [°C] 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
φi,m [%] 54 57 58 60 64 68 70 70 65 60 57 57
Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:
Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,013 W/(m2.K)
Odpor při prostupu tepla: RT 6,299 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla: U 0,159 W/(m2.K)
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)
Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)
Hodnocení: Konstrukce STR-6: DEKROOF 11-A-FOŠNY 320 mm splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 nasoučinitel prostupu tepla.
Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,961 -
Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,762 -
Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,5 °C
Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,0 °C
Hodnocení: Konstrukce STR-6: DEKROOF 11-A-FOŠNY 320 mm splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 nateplotní faktor vnitřního povrchu.
Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:
Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní
Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.
Vyhodnocení rizika ohrožení dřevěných prvků v konstrukci:
Vrstva s materiálem na bázi dřeva 1
Dřevo rostlé měkké -
tepelný tok kolmo k
vláknům; desky z
rostlého dřeva
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
V místech s materiálem na bázi dřeva dochází ke kondenzaci NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Maximální vlhkost vzduchu v místě materiálu na bázi dřeva φa 58 %
Teplota v místě maximální vlhkosti θ 19,8 °C
Kritická relativní vlhkost vzduchu φcr 85 %
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva přesáhne 18% NE
Hodnocení:
V místech s materiálem na bázi dřeva nedochází v návrhových okrajových podmínkách ke
kondenzaci vodní páry.
Hmotnostní vlhkost dřeva nebo materiálu na bázi dřeva nepřekročí 18%.
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Tepelná technika 1D
verze 3.1.6
Vyhodnocení konstrukce nad podhledem:
Hodnocené rozhraní i - 1
Hodnocení při extrémních návrhových podmínkách:
Nad konstrukcí podhledu dochází ke kondenzaci vodní páry NE
Hodnocení při průměrných návrhových podmínkách:
Relativní vlhkost vzduchu na spodním líci konstrukce nad podhledem φa 57 %
Maximální relativní vlhkost vzduchu pro zabránění růstu plísní φcr 80 %
Nad konstrukcí podhledu hrozí riziko růstu plísní NE
Hodnocení:
V konstrukci nad podhledem nedochází při návrhových okrajových podmínkách ke kondenzaci
vodní páry.
Nad konstrukcí podhledu nehrozí při průměrných návrhových podmínkách riziko růstu plísní.
Poznámka ke konstrukci:
-
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12 ZÁVĚR  
 
Cílem bakalářské práce, bylo zpracovat technologické řešení zastřešení rodinného domu 
v Novém Malíně. Pro tuto etapu jsem zpracoval technickou zprávu řešeného objektu se zaměřením 
na vybranou technologickou etapu, výkres stavební situace, výkres situace širších vztahů, výkaz 
výměr pro zadanou technologickou etapu, technologický předpis pro technologickou etapu, 
položkový rozpočet, který jsem vypracoval v programu BUILDPOWER, graf bilance pracovníků, který 
jsem vypracoval v programu CONTEC, technickou zprávu zařízení staveniště, výkres zařízení 
staveniště, časový plán pro technologickou etapu, který jsem vypracoval v programu CONTEC , návrh 
strojní sestavy pro zadanou technologickou etapu, kvalitativní požadavky a jejich zajištění, 
bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
V posledním bodě zadání jsem se zabýval ekonomickým zhodnocením variantního řešení 
střešního pláště, kde jsem porovnával 1 m2 zateplení střechy tepelnou izolací z desek PIR s 1 
m2 zateplení střechy pomocí minerální vaty a dřevěných fošen. Srovnání jsem prováděl ve dvou 
kritériích, a to rozdíl ceny materiálu a práce a rozdíl hmotností na 1 m2 porovnávaných skladeb. 
V závěrečném posouzení jsem pro názornost srovnával posuzované skladby na idealizované střeše o 
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